UNIDADE DE TRIAGEM DO LIXO DE TACARATU-PE

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Pernambuco

B.D.I.
22,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 113,84%
Mensalista: 70,11%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	92.974,57	4,06 %
2	MOVIMENTO DE TERRA	437.556,62	19,12 %
2.1	TERRAPLANAGEM	268.068,01	11,71 %
2.2	ATERRO CAIXÃO	169.488,61	7,41 %
3	ESTRUTURAS DE CONCRETO	574.044,58	25,08 %
3.1	FUNDAÇÕES	196.420,43	8,58 %
3.2	SUPERESTRUTURA	190.802,01	8,34 %
3.3	MURO DE CONTENÇÃO	21.578,37	0,94 %
3.4	IMPERMEABILIZAÇÕES	55.697,24	2,43 %
3.5	PISO ALTA RESISTENCIA (RAMPAS)	109.546,53	4,79 %
4	ESTRUTURA METÁLICA	136.293,15	5,95 %
5	PAREDES E PAINEIS	85.044,87	3,72 %
6	ESQUADRIAS	37.898,35	1,66 %
6.1	PORTAS	31.115,16	1,36 %
6.2	JANELAS	2.923,17	0,13 %
6.3	ACESSÓRIOS	3.860,02	0,17 %
7	COBERTURA	91.191,41	3,98 %
8	REVESTIMENTOS	64.771,56	2,83 %
9	FORROS	17.954,94	0,78 %
10	PINTURAS	45.868,51	2,00 %
10.1	PAREDES	29.270,58	1,28 %
10.2	TETO	9.369,61	0,41 %
10.3	ESQUADRIAS	7.228,32	0,32 %
11	PAVIMENTAÇÃO	362.094,01	15,82 %
11.1	INTERNAS	54.977,49	2,40 %
11.2	EXTERNAS	307.116,52	13,42 %
12	LOUÇAS E METAIS	13.542,24	0,59 %
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	130.559,27	5,70 %
13.1	ELETRODUTOS E CONEXÕES	10.082,35	0,44 %
13.2	CABEAMENTO	38.386,87	1,68 %
13.3	QUADROS E DISJUNTORES	2.837,34	0,12 %
13.4	ILUMINAÇÃO, INTERRUPTORES E TOMADAS	34.678,75	1,52 %
13.5	INFRAESTRUTURA	44.573,96	1,95 %
14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	48.424,85	2,12 %
14.1	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA	11.867,90	0,52 %
14.1.1	TUBOS	3.108,74	0,14 %
14.1.2	REGISTROS	728,13	0,03 %
14.1.3	CONEXÕES	2.084,44	0,09 %
14.1.4	CAIXAS, RESERVATÓRIOS E ACESSÓRIOS	5.946,59	0,26 %
14.2	INSTALAÇÕES DE ESGOTO E PLUVIAL	36.556,95	1,60 %
14.2.1	TUBOS	8.616,50	0,38 %
14.2.2	CONEXÕES	3.687,13	0,16 %
14.2.3	CAIXAS ENTERRADAS	24.253,32	1,06 %
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	41.832,99	1,83 %
16	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (ATÉ 5% DA OBRA)	108.732,87	4,75 %

Total sem BDI	**1.872.760,20**
Total do BDI	**416.024,59**
Total Geral	**2.288.784,79**

José Carlos Matos Júnior

Documento assinado digitalmente
gov.br
JOSE CARLOS MATOS JUNIOR
Data: 22/05/2026 15:59:04-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

José Carlos Matos Júnior
Eng. Civil - CREA-PB 160141972-4
Responsável Técnico