Tacaratu, PE
CNPJ:10.106.243/0001-62

UNIDADE DE TRIAGEM DO LIXO DE TACARATU-PE

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Pernambuco

B.D.I.
22,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 113,84%
Mensalista: 70,11%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%							
		92.974,57	92.974,57							
2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	50,00%	50,00%						
		437.556,62	218.778,31	218.778,31						
3	ESTRUTURAS DE CONCRETO	100,00%	15,00%	25,00%	30,00%	30,00%				
		574.044,58	86.106,69	143.511,15	172.213,37	172.213,37				
4	ESTRUTURA METÁLICA	100,00%			20,00%	10,00%	40,00%	30,00%		
		136.293,15			27.258,63	13.629,32	54.517,26	40.887,95		
5	PAREDES E PAINEIS	100,00%			30,00%	40,00%	30,00%			
		85.044,87			25.513,46	34.017,95	25.513,46			
6	ESQUADRIAS	100,00%					30,00%	30,00%	20,00%	20,00%
		37.898,35					11.369,51	11.369,51	7.579,67	7.579,67
7	COBERTURA	100,00%			10,00%	10,00%	20,00%		30,00%	30,00%
		91.191,41			9.119,14	9.119,14	18.238,28		27.357,42	27.357,42
8	REVESTIMENTOS	100,00%					20,00%	50,00%	20,00%	10,00%
		64.771,56					12.954,31	32.385,78	12.954,31	6.477,16
9	FORROS	100,00%						50,00%	50,00%	
		17.954,94						8.977,47	8.977,47	
10	PINTURAS	100,00%						10,00%	45,00%	45,00%
		45.868,51						4.586,85	20.640,83	20.640,83
11	PAVIMENTAÇÃO	100,00%					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		362.094,01					90.523,50	90.523,50	90.523,50	90.523,50
12	LOUÇAS E METAIS	100,00%								100,00%
		13.542,24								13.542,24
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%				10,00%	20,00%	30,00%	30,00%	10,00%
		130.559,27				13.055,93	26.111,85	39.167,78	39.167,78	13.055,93
14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00%			10,00%		20,00%	35,00%	35,00%	
		48.424,85			4.842,49		9.684,97	16.948,70	16.948,70	
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%								100,00%
		41.832,99								41.832,99
16	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (ATÉ 5% DA OBRA)	100,00%	18,25%	16,62%	10,96%	11,10%	11,42%	11,23%	10,28%	10,14%
		108.732,87	19.843,75	18.071,40	11.917,12	12.069,35	12.417,29	12.210,70	11.177,74	11.025,51
Porcentagem			**18,25%**	**16,62%**	**10,96%**	**11,1%**	**11,42%**	**11,23%**	**10,28%**	**10,14%**
Custo			**417.703,31**	**380.360,85**	**250.864,21**	**254.105,05**	**261.330,44**	**257.058,23**	**235.327,42**	**232.035,25**
Porcentagem Acumulado			**18,25%**	**34,87%**	**45,83%**	**56,93%**	**68,35%**	**79,58%**	**89,86%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**417.703,31**	**798.064,16**	**1.048.928,37**	**1.303.033,42**	**1.564.363,86**	**1.821.422,09**	**2.056.749,51**	**2.288.784,79**

José Carlos Matos Júnior
Eng. Civil - CREA-PB 160141972-4
Responsável Técnico

Tacaratu, PE
CNPJ:10.106.243/0001-62

_____
José Carlos Matos Júnior

Documento assinado digitalmente
gov.br
JOSE CARLOS MATOS JUNIOR
Data: 22/05/2026 15:59:04-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

José Carlos Matos Júnior
Eng. Civil - CREA-PB 160141972-4
Responsável Técnico