I

Cronograma físico-financeiro

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 09/26	2 10/26	3 11/26	4 12/26	5 01/27	6 02/27	7 03/27	8 04/27	9 05/27	10 06/27	11 07/27	12 08/27
1.	**Alimentação e banheiros públicos - Etaj**	**1.741.728,59**	% Período:	9,09%	10,88%	36,87%	43,15%								
1.1.	Administração local	77.599,44	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
1.2.	Serviços preliminares	46.234,22	% Período:	100,00%											
1.3.	Infraestrutura	185.548,83	% Período:	50,00%	50,00%										
1.4.	Superestrutura	101.573,66	% Período:		50,00%	50,00%									
1.5.	Alvenaria de vedação	103.236,38	% Período:			50,00%	50,00%								
1.6.	Instalações sanitárias	28.114,60	% Período:		30,00%	30,00%	40,00%								
1.7.	Instalações hidráulicas	14.241,50	% Período:		30,00%	30,00%	40,00%								
1.8.	Instlações elétricas	46.204,51	% Período:		30,00%	30,00%	40,00%								
1.9.	Cobertura	728.997,02	% Período:			50,00%	50,00%								
1.10.	Revestimentos	258.688,95	% Período:			50,00%	50,00%								
1.11.	Bancada, louças e metais sanitários	36.684,73	% Período:				100,00%								
1.12.	Esquadrias	47.453,09	% Período:				100,00%								
1.13.	Pintura	62.012,16	% Período:				100,00%								
1.14.	Serviços complementares	5.139,50	% Período:				100,00%								
2.	**Urbanização praça**	**415.235,27**	% Período:					32,23%	67,77%						
2.1.	Administração local	38.799,72	% Período:					50,00%	50,00%						
2.2.	Serviços preliminares	2.760,57	% Período:					100,00%							
2.3.	Demolições	16.786,30	% Período:					100,00%							
2.4.	Urbanização	316.267,66	% Período:					30,00%	70,00%						
2.5.	Serviços complementares	40.621,02	% Período:						100,00%						

Total: R$ 2.156.963,86

Período:	%:	7,34%	8,79%	29,77%	34,84%	6,20%	13,05%						
	Repasse:	-	-	-	-	-	-						
	Contrapartida:	158.408,50	189.529,28	642.216,05	751.574,76	133.827,03	281.408,24						
	Outros:	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**158.408,50**	**189.529,28**	**642.216,05**	**751.574,76**	**133.827,03**	**281.408,24**						
Acumulado:	%:	7,34%	16,13%	45,90%	80,75%	86,95%	100,00%						
	Repasse:	-	-	-	-	-	-						
	Contrapartida:	158.408,50	347.937,78	990.153,83	1.741.728,59	1.875.555,62	2.156.963,86						
	Outros:	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**158.408,50**	**347.937,78**	**990.153,83**	**1.741.728,59**	**1.875.555,62**	**2.156.963,86**						
	Administração Local:												

Tacaratu/PE

Local

terça-feira, 17 de novembro de 2026

Data

JOAO INOCENCIO GUIDO FILHO:08127346454

Assinado digitalmente por: JOAO INOCENCIO GUIDO FILHO:08127346454
ND: CN = JOAO INOCENCIO GUIDO FILHO:08127346454 C = BR O = ICP-Brasil OU = Certificado Digital PF A1, Videoconferencia, 37644555000186, AC SyngularID Multipla
Data: 2026.11.17 20:09:57 -03'00'

Responsável Técnico

Nome: João Inocêncio Guido Filho

CREA/CAU: 60.497 D/PE

ART/RRT: PE20241234192