CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO RELIGIOSO NO MORRO DA CONCEIÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES							TOTAL
		VALOR/%	1ºMES	2ºMES	3ºMES	4ºMES	5ºMES	6ºMES	
1	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	51.918,82	8.649,68	8.649,68	8.649,68	8.649,68	8.660,06	8.660,06	R$ 51.918,82
		100,00%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,68%	16,68%	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 33.084,97	R$ 33.084,97		-	-	-	-	R$ 33.084,97
		100,00%	100,00%		-				
3	INFRAESTRUTURA,FUNDAÇÃO E ESTRUTURAL	R$ 133.938,61	R$ 107.150,89	R$ 26.787,72					R$ 133.938,61
		100,00%	80,00%	20,00%					
4	PISOS	R$ 543.175,48		R$ 135.793,87	R$ 190.111,42	R$ 190.111,42	R$ 27.158,77		R$ 543.175,48
		100,00%		25,00%	35,00%	35,00%	5,00%		
5	MURO DE ARRIMO	R$ 45.406,51					R$ 45.406,51		R$ 45.406,51
		100,00%					100,00%		
6	PINTURA	R$ 5.557,13					R$ 5.557,13		R$ 5.557,13
		100,00%					100,00%		
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 10.786,29					R$ 10.786,29		R$ 10.786,29
		100%					100,00%		
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R$ 885,76					R$ 885,76		R$ 885,76
		100%					100,00%		
9	CORRIMÃO	R$ 76.151,09					R$ 45.690,65	R$ 30.460,44	R$ 76.151,09
		100%					60,00%	40,00%	
10	PORTAS E ESQUADRIAS	R$ 18.666,09						R$ 18.666,09	R$ 18.666,09
		100%						100,00%	
11	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	R$ 67.777,66						R$ 67.777,66	R$ 67.777,66
		100%						100,00%	
12	ILUMINAÇÃO	R$ 13.742,46						R$ 13.742,46	R$ 13.742,46
		100%						100,00%	
13	PAVIMENTAÇÃO	R$ 198.460,98 100%						R$ 198.460,98 100%	R$ 198.460,98
13	SERVIÇOS FINAIS	R$ 3.925,96						R$ 3.925,96	R$ 3.925,96
		100%						100,00%	
TOTAL GERAL		R$ 1.203.477,81	R$ 148.885,53	R$ 171.231,27	R$ 198.761,09	R$ 198.761,09	R$ 144.145,18	R$ 143.232,66	R$ 1.203.477,81

CABROBÓ-PE

Local

Responsavel Técnico

Nome: JOABE CÉSAR COSTA CAVALCANTE

CREA: 182143367-0

ART: PE20261540420