Itacuruba, PE
CNPJ:10.114.502/0001-05

UNIDADE DE TRIAGEM DO LIXO ITACURUBA -PE

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Pernambuco

B.D.I.
28,49%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 91,23%
Mensalista: 52,09%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%							
		94.271,88	94.271,88							
2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	50,00%	50,00%						
		306.335,22	153.167,61	153.167,61						
3	ESTRUTURAS DE CONCRETO	100,00%	15,00%	25,00%	30,00%	30,00%				
		586.809,15	88.021,37	146.702,29	176.042,75	176.042,75				
4	ESTRUTURA METÁLICA	100,00%			20,00%	10,00%	40,00%	30,00%		
		141.560,59			28.312,12	14.156,06	56.624,24	42.468,18		
5	PAREDES E PAINEIS	100,00%			30,00%	40,00%	30,00%			
		85.867,51			25.760,25	34.347,00	25.760,25			
6	ESQUADRIAS	100,00%					30,00%	30,00%	20,00%	20,00%
		39.662,85					11.898,86	11.898,86	7.932,57	7.932,57
7	COBERTURA	100,00%			10,00%	10,00%	20,00%		30,00%	30,00%
		94.468,53			9.446,85	9.446,85	18.893,71		28.340,56	28.340,56
8	REVESTIMENTOS	100,00%					20,00%	50,00%	20,00%	10,00%
		65.135,32					13.027,06	32.567,66	13.027,06	6.513,53
9	FORROS	100,00%						50,00%	50,00%	
		18.411,91						9.205,96	9.205,96	
10	PINTURAS	100,00%						10,00%	45,00%	45,00%
		46.473,61						4.647,36	20.913,12	20.913,12
11	PAVIMENTAÇÃO	100,00%					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		373.178,18					93.294,55	93.294,55	93.294,55	93.294,55
12	LOUÇAS E METAIS	100,00%								100,00%
		14.109,34								14.109,34
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%				10,00%	20,00%	30,00%	30,00%	10,00%
		135.045,04				13.504,50	27.009,01	40.513,51	40.513,51	13.504,50
14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00%			10,00%		20,00%	35,00%	35,00%	
		49.018,87			4.901,89		9.803,77	17.156,60	17.156,60	
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%								100,00%
		43.740,97								43.740,97
16	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (ATÉ 5% DA OBRA)	100,00%	16,02%	14,32%	11,67%	11,82%	12,24%	12,02%	11,00%	10,91%
		95.359,83	15.276,64	13.655,53	11.128,49	11.271,53	11.672,04	11.462,25	10.489,58	10.403,76
Porcentagem			**16,02%**	**14,32%**	**11,67%**	**11,82%**	**12,24%**	**12,02%**	**11,0%**	**10,9%**
Custo			**350.737,50**	**313.525,42**	**255.592,34**	**258.768,69**	**267.983,48**	**263.214,92**	**240.873,51**	**238.752,90**
Porcentagem Acumulado			**16,02%**	**30,34%**	**42,01%**	**53,83%**	**66,07%**	**78,09%**	**89,1%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**350.737,50**	**664.262,92**	**919.855,26**	**1.178.623,95**	**1.446.607,43**	**1.709.822,35**	**1.950.695,86**	**2.189.448,80**

Documento assinado digitalmente
gov.br
JOSE CARLOS MATOS JUNIOR
Data: 26/05/2026 17:50:22-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

José Carlos Matos Júnior
Eng. Civil - CREA-PB 160141972-4
Responsável Técnico

Itacuruba, PE
CNPJ:10.114.502/0001-05

_____
José Carlos Matos Júnior

José Carlos Matos Júnior
Eng. Civil - CREA-PB 160141972-4
Responsável Técnico