Itacuruba, PE
CNPJ:10.114.502/0001-05

UNIDADE DE TRIAGEM DO LIXO ITACURUBA -PE

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Pernambuco

B.D.I.
23,54%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 113,84%
Mensalista: 70,11%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 93.971,34	100,00% 93.971,34							
2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00% 297.925,63	50,00% 148.962,82	50,00% 148.962,82						
3	ESTRUTURAS DE CONCRETO	100,00% 580.195,81	15,00% 87.029,37	25,00% 145.048,95	30,00% 174.058,74	30,00% 174.058,74				
4	ESTRUTURA METÁLICA	100,00% 137.767,43			20,00% 27.553,49	10,00% 13.776,74	40,00% 55.106,97	30,00% 41.330,23		
5	PAREDES E PAINEIS	100,00% 85.958,10			30,00% 25.787,43	40,00% 34.383,24	30,00% 25.787,43			
6	ESQUADRIAS	100,00% 38.304,50					30,00% 11.491,35	30,00% 11.491,35	20,00% 7.660,90	20,00% 7.660,90
7	COBERTURA	100,00% 92.168,79			10,00% 9.216,88	10,00% 9.216,88	20,00% 18.433,76		30,00% 27.650,64	30,00% 27.650,64
8	REVESTIMENTOS	100,00% 65.468,59					20,00% 13.093,72	50,00% 32.734,30	20,00% 13.093,72	10,00% 6.546,86
9	FORROS	100,00% 18.147,45						50,00% 9.073,73	50,00% 9.073,73	
10	PINTURAS	100,00% 46.364,09						10,00% 4.636,41	45,00% 20.863,84	45,00% 20.863,84
11	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 365.987,67					25,00% 91.496,92	25,00% 91.496,92	25,00% 91.496,92	25,00% 91.496,92
12	LOUÇAS E METAIS	100,00% 13.687,47								100,00% 13.687,47
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 131.951,72				10,00% 13.195,17	20,00% 26.390,34	30,00% 39.585,52	30,00% 39.585,52	10,00% 13.195,17
14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00% 48.944,25			10,00% 4.894,43		20,00% 9.788,85	35,00% 17.130,49	35,00% 17.130,49	
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 42.281,22								100,00% 42.281,22
16	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (ATÉ 5% DA OBRA)	100,00% 102.216,00	16,02% 16.375,00	14,28% 14.596,44	11,73% 11.989,94	11,88% 12.143,26	12,22% 12.490,80	12,02% 12.286,36	11,00% 11.243,76	10,85% 11.090,44
Porcentagem			**16,02%**	**14,28%**	**11,73%**	**11,88%**	**12,22%**	**12,02%**	**11,0%**	**10,85%**
Custo			**346.338,52**	**308.608,21**	**253.500,89**	**256.774,03**	**264.080,13**	**259.765,29**	**237.799,50**	**234.473,45**
Porcentagem Acumulado			**16,02%**	**30,3%**	**42,03%**	**53,91%**	**66,13%**	**78,15%**	**89,15%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**346.338,52**	**654.946,73**	**908.447,62**	**1.165.221,65**	**1.429.301,78**	**1.689.067,07**	**1.926.866,57**	**2.161.340,06**

gov.br
Documento assinado digitalmente
JOSE CARLOS MATOS JUNIOR
Data: 26/05/2026 17:47:12-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____
José Carlos Matos Júnior

José Carlos Matos Júnior
Eng. Civil - CREA-PB 160141972-4
Responsável Técnico