Cronograma físico-financeiro

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 03/25	2 04/25	3 05/25	4 06/25	5 07/25	6 08/25	7 09/25	8 10/25	9 11/25	10 12/25	11 01/26	12 02/26
1.	**Materiais de Construção**	**631.570,53**	% Período:	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%
1.1.	Materiais de Construção	631.570,53	% Período:	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%

Total: R$ 631.570,53

Período:	%:	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	52.609,83	52.609,82	52.609,83	52.609,82	52.609,83	52.609,82	52.609,83	52.609,82	52.609,83	52.609,82	52.609,83	52.862,45
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**52.609,83**	**52.609,82**	**52.609,83**	**52.609,82**	**52.609,83**	**52.609,82**	**52.609,83**	**52.609,82**	**52.609,83**	**52.609,82**	**52.609,83**	**52.862,45**
Acumulado:	%:	8,33%	16,66%	24,99%	33,32%	41,65%	49,98%	58,31%	66,64%	74,97%	83,30%	91,63%	100,00%
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	52.609,83	105.219,65	157.829,48	210.439,30	263.049,13	315.658,95	368.268,78	420.878,60	473.488,43	526.098,25	578.708,08	631.570,53
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**52.609,83**	**105.219,65**	**157.829,48**	**210.439,30**	**263.049,13**	**315.658,95**	**368.268,78**	**420.878,60**	**473.488,43**	**526.098,25**	**578.708,08**	**631.570,53**
	Administração Local:												

JOAO INOCENCIO GUIDO FILHO:08127346454

Assinado digitalmente por: JOAO INOCENCIO GUIDO FILHO:08127346454
ND: CN = JOAO INOCENCIO GUIDO FILHO:08127346454, C = BR, O = ICP-Brasil, OU = 31013418000171, Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, RFB e-CPF A1, (EM BRANCO), presencial
Data: 2026.02.13 09:13:43 -03'00'

Brejão/PE
Local

quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: João Inocêncio Guido Filho
CREA/CAU: 60.497 D/PE
ART/RRT: PE20251283922

Prefeitura de Brejão/PE
Fl. 092