OBRA:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA RUA 04 DE OUTUBRO NO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DAS QUEIMADAS NO MUNICÍPIO DE JUREMA-PE

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Pernambuco
SBC - 03/2026 - Pernambuco
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
20,38%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%			
		27.372,48	27.372,48			
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00%	50,00%	50,00%		
		20.431,00	10.215,50	10.215,50		
3	INFRAESTRUTURA	100,00%		20,00%	80,00%	
		16.425,38		3.285,08	13.140,30	
4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	100,00%		20,00%	80,00%	
		6.043,62		1.208,72	4.834,90	
5	REVESTIMENTOS	100,00%			50,00%	50,00%
		7.448,17			3.724,09	3.724,09
6	PISOS	100,00%			50,00%	50,00%
		32.691,17			16.345,59	16.345,59
7	PINTURA	100,00%				100,00%
		5.928,32				5.928,32
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%			50,00%	50,00%
		23.250,26			11.625,13	11.625,13
9	EQUIPAMENTOS	100,00%				100,00%
		1.346,64				1.346,64
10	PLAYGROUND	100,00%			50,00%	50,00%
		28.742,09			14.371,05	14.371,05
11	PAISAGISMO	100,00%				100,00%
		26.163,42				26.163,42
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%				100,00%
		2.921,59				2.921,59
Porcentagem			**18,91%**	**7,4%**	**32,22%**	**41,47%**
Custo			**37.587,98**	**14.709,30**	**64.041,04**	**82.425,81**
Porcentagem Acumulado			**18,91%**	**26,31%**	**58,53%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**37.587,98**	**52.297,28**	**116.338,32**	**198.764,14**

_____

Prefeitura municipal de jurema PE
Analista