Bancos
SINAPI - 07/2026 - Pernambuco
SICRO3 - 10/2025 - Pernambuco

B.D.I.
22,47%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,63%
Mensalista: 70,67%

Obra:
Execução de Obra de Reforma da Prefeitura de Palmeirina-PE

Cronograma Físico e Financeiro							
Item	**Descrição**	**Total Por Etapa**	**30 DIAS**	**60 DIAS**	**90 DIAS**	**120 DIAS**	
1	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**	**100,00%** **22.648,32**	25,00% 5.662,08	25,00% 5.662,08	25,00% 5.662,08	25,00% 5.662,08	
2	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**100,00%** **10.147,74**	100,00% 10.147,74				
3	**RETELHAMENTO**	**90,00%** **100.664,73**	20,00% 20.132,95	40,00% 40.265,89	30,00% 30.199,42		
4	**FORRO**	**100,00%** **27.619,72**			50,00% 13.809,86	50,00% 13.809,86	
5	**PISO**	**100,00%** **95.790,88**		20,00% 19.158,18	40,00% 38.316,35	40,00% 38.316,35	
6	**FACHADA**	**100,00%** **14.177,05**		30,00% 4.253,12	30,00% 4.253,12	40,00% 5.670,82	
7	**PINTURA**	**100,00%** **87.397,93**			50,00% 43.698,97	50,00% 43.698,97	
8	**PORTAS**	**100,00%** **25.161,69**		10,00% 2.516,17	50,00% 12.580,85	40,00% 10.064,68	
9	**ELÉTRICA**	**100,00%** **41.686,58**	10,00% 4.168,66	20,00% 8.337,32	30,00% 12.505,97	40,00% 12.674,63	
10	**LOUÇA E METAIS**	**100,00%** **6.406,48**				100,00% 6.406,48	
Porcentagem			**9,03%**	**18,31%**	**24,0%**	**29,79%**	**16,54%**
Custo			**38.979,00**	**79.060,33**	**103.614,38**	**128.596,31**	**71.384,61**
Porcentagem Acumulado			**9,03%**	**27,34%**	**51,34%**	**81,13%**	**97,67%**
Custo Acumulado			**38.979,00**	**118.039,33**	**221.653,71**	**350.250,02**	**421.634,63**

KAIO CESAR SANTANA DO AMARAL:08768708416

Assinado de forma digital por KAIO CESAR SANTANA DO AMARAL:08768708416

Kaio César Santana do Amaral
Eng. Civil
CREA: 181943610-1