Obra
CONSTRUÇÃO DA EMEF BAIRRO ONETT, NO MUNICÍPIO DE NOVO PROGRESSO

Bancos
SINAPI - 09/2026 - Pará
SBC - 10/2026 - Pará
ORSE - 07/2026 - Sergipe
SEDOP - 03/2026 - Pará
SEINFRA - 028 - Ceará
IOPES - 05/2026 - Espírito Santo
SIURB - 07/2026 - São Paulo
SUDECAP - 07/2026 - Minas Gerais
CPOS/CDHU - 09/2026 - São Paulo
FDE - 07/2026 - São Paulo
AGESUL - 06/2026 - Mato Grosso do Sul
AGETOP CIVIL - 06/2026 - Goiás
EMBASA - 06/2026 - sem_encargos
EMOP - 09/2026 - Rio de Janeiro

B.D.I.
27,76%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 95,00%
Mensalista: 53,45%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS	390 DIAS	420 DIAS	450 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%														
		182.976,32	182.976,32														
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	100,00%	70,00%	30,00%													
		216.421,30	151.494,91	64.926,39													
3	FUNDAÇÕES	100,00%	30,00%	50,00%	20,00%												
		238.059,41	71.417,82	119.029,71	47.611,88												
4	SUPERESTRUTURA	100,00%				40,00%	60,00%										
		226.839,90				90.735,96	136.103,94										
5	VERGAS E CONTRAVERGAS	100,00%					100,00%										
		21.426,90					21.426,90										
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00%			100,00%												
		27.939,34			27.939,34												
7	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	100,00%				35,00%	35,00%	30,00%									
		402.784,84				140.974,69	140.974,69	120.835,45									
8	SISTEMAS DE COBERTURA	100,00%							40,00%	40,00%	20,00%						
		622.131,80							248.852,72	248.852,72	124.426,36						
9	FORRO	100,00%									30,00%	40,00%	30,00%				
		106.778,97									32.033,69	42.711,59	32.033,69				
10	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	100,00%						40,00%	40,00%	20,00%							
		476.305,04						190.522,02	190.522,02	95.261,01							
11	PISOS	100,00%							40,00%	30,00%		30,00%					
		927.283,30							370.913,32	278.184,99		278.184,99					
12	MARMORARIA	100,00%									20,00%					60,00%	20,00%
		38.674,54									7.734,91					23.204,72	7.734,91
13	ESQUADRIAS	100,00%						10,00%					20,00%			30,00%	40,00%
		197.303,49						19.730,35					39.460,70			59.191,05	78.921,40
14	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	100,00%			15,00%	35,00%	25,00%						25,00%				
		212.680,11			31.902,02	74.438,04	53.170,03						53.170,03				
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	100,00%															100,00%
		54.068,06															54.068,06
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO	100,00%												25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		96.748,59												24.187,15	24.187,15	24.187,15	24.187,15
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 127V	100,00%			10,00%								10,00%	15,00%	15,00%	25,00%	25,00%
		390.368,01			39.036,80								39.036,80	58.555,20	58.555,20	97.592,00	97.592,00
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) E ATERRAMENTO	100,00%														50,00%	50,00%
		90.508,75														45.254,38	45.254,38
19	ESTRUTURA CAIXA D' ÁGUA E CISTERNA	100,00%			40,00%	50,00%	10,00%										
		213.418,09			85.367,24	106.709,05	21.341,81										
20	ENTRADA DE ÁGUA	100,00%			25,00%	75,00%											
		3.144,25			786,06	2.358,19											
21	OUTROS SERVIÇOS	100,00%														50,00%	50,00%
		74.582,67														37.291,34	37.291,34
22	MURO	100,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%								20,00%
		295.529,65	59.105,93	29.552,97	29.552,97	29.552,97	29.552,97	29.552,97	29.552,97								59.105,93
23	SERVIÇOS FINAIS	100,00%															100,00%
		97.573,68															97.573,68
24	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%	8,92%	4,10%	5,01%	8,51%	7,72%	14,04%	16,12%	10,16%	3,15%	0,82%	3,14%	1,59%	1,59%	5,50%	9,63%
		230.923,20	20.598,35	9.467,85	11.569,25	19.651,56	17.827,27	32.421,62	37.224,82	23.461,80	7.274,08	1.893,57	7.250,99	3.671,68	3.671,68	12.700,78	22.237,90
Porcentagem			**8,92%**	**4,1%**	**5,03%**	**8,53%**	**7,72%**	**7,22%**	**16,11%**	**11,86%**	**3,15%**	**5,93%**	**3,14%**	**1,59%**	**1,59%**	**5,5%**	**9,62%**
Custo			**485.593,33**	**222.976,91**	**273.765,55**	**464.420,45**	**420.397,60**	**393.062,39**	**877.065,84**	**645.760,51**	**171.469,03**	**322.790,14**	**170.952,20**	**86.414,02**	**86.414,02**	**299.421,40**	**523.966,73**
Porcentagem Acumulado			**8,92%**	**13,01%**	**18,04%**	**26,57%**	**34,29%**	**41,51%**	**57,62%**	**69,48%**	**72,63%**	**78,56%**	**81,7%**	**83,29%**	**84,88%**	**90,38%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**485.593,33**	**708.570,24**	**982.335,79**	**1.446.756,24**	**1.867.153,84**	**2.260.216,23**	**3.137.282,07**	**3.783.042,58**	**3.954.511,61**	**4.277.301,75**	**4.448.253,95**	**4.534.667,97**	**4.621.081,99**	**4.920.503,39**	**5.444.470,21**

VICTOR GIULIANNO DE ALMEIDA GOMES FREIRE:92562043200

Assinado de forma digital por VICTOR GIULIANNO DE ALMEIDA GOMES FREIRE:92562043200

VICTOR GIULIANNO DE A. G. FREIRE
ENG. CIVIL CREA. 151867689-8