**Obra**
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA - PA

**Bancos**
SINAPI - 06/2026 - Pará
SBC - 06/2026 - Pará
SICRO3 - 04/2026 - Pará
SEDOP - 03/2026 - Pará

**B.D.I.**
24,67%

**Encargos Sociais**
Não Desonerado:
Horista: 119,42%
Mensalista: 72,70%

## Cronograma Físico e Financeiro

| Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS INICIAIS | 100,00%<br>56.944.71 | 100,00%<br>56.944.71 | | | | | |
| 2 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 100,00%<br>71.521.68 | 16,66%<br>11.915,51 | 16,66%<br>11.915,51 | 16,66%<br>11.915,51 | 16,66%<br>11.915,51 | 16,66%<br>11.915,51 | 16,70%<br>11.944,12 |
| 3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 100,00%<br>7.216.56 | 30,00%<br>2.164,97 | | | | 70,00%<br>5.051,59 | |
| 4 | INFRAESTRUUTURA | 100,00%<br>405.963.04 | 50,00%<br>202.981,52 | 50,00%<br>202.981,52 | | | | |
| 5 | MESOESTRUTURA | 100,00%<br>207.845.72 | | 10,00%<br>20.784,57 | 70,00%<br>145.492,00 | 20,00%<br>41.569,14 | | |
| 6 | SUPERESTRUTURA | 100,00%<br>261.205.20 | | | | 40,00%<br>104.482,08 | 60,00%<br>156.723,12 | |
| 7 | GUARDA CORPO | 100,00%<br>61.767.00 | | | | | | 100,00%<br>61.767,00 |
| 8 | LAJE DE TRANSIÇÃO | 100,00%<br>12.245.65 | | | | | | 100,00%<br>12.245,65 |
| 9 | PINTURAS E SERVIÇOS FINAIS | 100,00%<br>5.490.44 | | | | | | 100,00%<br>5.490,44 |
| | Porcentagem | | 25,13% | 21,62% | 14,44% | 14,49% | 15,93% | 8,39% |
| | Custo | | 274.006,70 | 235.681,60 | 157.407,51 | 157.966,73 | 173.690,22 | 91.447,21 |
| | Porcentagem Acumulado | | 25,13% | 46,75% | 61,19% | 75,68% | 91,61% | 100,0% |
| | Custo Acumulado | | 274.006,70 | 509.688,30 | 667.095,81 | 825.062,54 | 998.752,76 | 1.090.200,00 |

LUCAS HANIEL AIRES FRANCO:01138599298

Assinado de forma digital por LUCAS HANIEL AIRES FRANCO:01138599298
Dados: 2026.10.22 13:51:25 -03'00'

ENGENHEIRO CIVIL
LUCAS HANIEL AIRES FRANCO
CREA 1511324325