Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA - PA

Bancos
SINAPI - 06/2026 - Pará
SBC - 06/2026 - Pará
SICRO3 - 04/2026 - Pará
SEDOP - 03/2026 - Pará

B.D.I.
24,67%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 119,42%
Mensalista: 72,70%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00%	100,00%					
		13.956.12	13.956,12					
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00%	33,00%				33,00%	34,00%
		9.290.20	3.065,77				3.065,77	3.158,67
3	INFRAESTRUUTURA	100,00%	50,00%	50,00%				
		173.710.73	86.855,37	86.855,37				
4	MESOESTRUTURA	100,00%		70,00%	30,00%			
		165.115.25		115.580,68	49.534,58			
5	SUPERESTRUTURA	100,00%			30,00%	50,00%	20,00%	
		128.108.67			38.432,60	64.054,34	25.621,73	
6	GUARDA CORPO	100,00%					70,00%	30,00%
		30.883.50					21.618,45	9.265,05
7	LAJE DE TRANSIÇÃO	100,00%					25,00%	75,00%
		21.647.65					5.411,91	16.235,74
8	PINTURAS E SERVIÇOS FINAIS	100,00%						100,00%
		2.387.88						2.387,88
Porcentagem			19,06%	37,14%	16,14%	11,75%	10,22%	5,7%
Custo			103.877,25	202.436,04	87.967,17	64.054,33	55.717,86	31.047,33
Porcentagem Acumulado			19,06%	56,19%	72,33%	84,08%	94,3%	100,0%
Custo Acumulado			103.877,25	306.313,29	394.280,46	458.334,79	514.052,65	545.100,00

LUCAS HANIEL AIRES FRANCO:01138599298

Assinado de forma digital por LUCAS HANIEL AIRES FRANCO:01138599298
Dados: 2026.10.22 13:52:46 -03'00'

ENGENHEIRO CIVIL
LUCAS HANIEL AIRES FRANCO
CREA 1511324325