Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA - PA

Bancos
SINAPI - 06/2026 - Pará
SBC - 06/2026 - Pará
SICRO3 - 04/2026 - Pará
SEDOP - 03/2026 - Pará

B.D.I.
24,67%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 119,42%
Mensalista: 72,70%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 56.944.71	100,00% 56.944.71					
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00% 71.521.68	16,66% 11.915,51	16,66% 11.915,51	16,66% 11.915,51	16,66% 11.915,51	16,66% 11.915,51	16,70% 11.944,12
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00% 7.216.56	30,00% 2.164,97				70,00% 5.051,59	
4	INFRAESTRUUTURA	100,00% 405.963.04	50,00% 202.981,52	50,00% 202.981,52				
5	MESOESTRUTURA	100,00% 207.845.72		10,00% 20.784,57	70,00% 145.492,00	20,00% 41.569,14		
6	SUPERESTRUTURA	100,00% 261.205.20				40,00% 104.482,08	60,00% 156.723,12	
7	GUARDA CORPO	100,00% 61.767.00						100,00% 61.767,00
8	LAJE DE TRANSIÇÃO	100,00% 12.245.65						100,00% 12.245,65
9	PINTURAS E SERVIÇOS FINAIS	100,00% 5.490.44						100,00% 5.490,44
	Porcentagem		25,13%	21,62%	14,44%	14,49%	15,93%	8,39%
	Custo		274.006,70	235.681,60	157.407,51	157.966,73	173.690,22	91.447,21
	Porcentagem Acumulado		25,13%	46,75%	61,19%	75,68%	91,61%	100,0%
	Custo Acumulado		274.006,70	509.688,30	667.095,81	825.062,54	998.752,76	1.090.200,00

LUCAS HANIEL AIRES FRANCO:01138599298

Assinado de forma digital por LUCAS HANIEL AIRES FRANCO:01138599298
Dados: 2026.10.22 13:53:32 -03'00'

ENGENHEIRO CIVIL
LUCAS HANIEL AIRES FRANCO
CREA 1511324325