Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA - PA

Bancos
SINAPI - 06/2026 - Pará
SBC - 06/2026 - Pará
SICRO3 - 04/2026 - Pará
SEDOP - 03/2026 - Pará

B.D.I.
24,67%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 119,42%
Mensalista: 72,70%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00%	100,00%					
		13.005.85	13.005.85					
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00%	33,00%				33,00%	34,00%
		9.318.88	3.075.23				3.075.23	3.168.42
3	INFRAESTRUUTURA	100,00%	50,00%	50,00%				
		145.251.84	72.625.92	72.625.92				
4	MESOESTRUTURA	100,00%		70,00%	30,00%			
		131.595.75		92.117.03	39.478.73			
5	SUPERESTRUTURA	100,00%			30,00%	50,00%	20,00%	
		103.867.18			31.160.15	51.933.59	20.773.44	
6	GUARDA CORPO	100,00%					70,00%	30,00%
		24.706.80					17.294.76	7.412.04
7	LAJE DE TRANSIÇÃO	100,00%					25,00%	75,00%
		12.957.22					3.239.31	9.717.92
8	PINTURAS E SERVIÇOS FINAIS	100,00%						100,00%
		2.196.48						2.196.48
Porcentagem			**20,03%**	**37,2%**	**15,95%**	**11,73%**	**10,02%**	**5,08%**
Custo			**88.707,00**	**164.742,94**	**70.638,87**	**51.933,59**	**44.382,73**	**22.494,85**
Porcentagem Acumulado			**20,03%**	**57,23%**	**73,17%**	**84,9%**	**94,92%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**88.707,00**	**253.449,94**	**324.088,81**	**376.022,40**	**420.405,13**	**442.900,00**

LUCAS HANIEL AIRES FRANCO:01138599298

Assinado de forma digital por LUCAS HANIEL AIRES FRANCO:01138599298
Dados: 2026.10.22 13:55:23 -03'00'

ENGENHEIRO CIVIL
LUCAS HANIEL AIRES FRANCO
CREA 1511324325