PREFEITURA MUNICIPAL
SANTA MARIA DAS BARREIRAS
COM TRABALHO E SIMPLICIDADE FAZEMOS MAIS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DE OBRAS-

RESTABELECIMENTO DE OBRAS EM RESPOSTA A DESASTRES
LOCAL : ZONA RURAL

Item	Discriminação dos Serviços	Meses de Execução das Obras				Total Geral	
		1º		2º			
		%	Valor (R$)	%	Valor (R$)	%	Valor (R$)
1.0	META 1	100,00	8.912,14		-	3,19	8.912,14
2.0	META 3	50,00	3.325,46	50,00	3.325,46	2,38	6.650,92
3.0	META 4	65,00	5.819,26	35,00	2.789,34	2,85	7.969,55
4.0	META 5	50	36.338,02	50	36338,01	26,00	72.676,03
5.0	META 7	65	99.462,90	35	53.556,94	8,31	153.019,84
6.0	META 8	40	12.112,46	60	18.168,68	36,28	30.281,14
TOTAL GERAL DO CONVÊNIO			**165.970,23**		**114.178,44**		**279.509,62**
TOTAL DO REPASSE MDR			**157.735,81**		**108.513,61**		**265.642,08**

JONAS LIMA NERYS:24346020291
Assinado de forma digital por JONAS LIMA NERYS:24346020291

JOSE BARBOSA DE FARIA:13615459253
Assinado de forma digital por JOSE BARBOSA DE FARIA:13615459253