CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
X	X	PREFEITURA	Reforma CRAS Vila Coringa	Reforma CRAS Vila Coringa

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26
1.	REFORMA DO CRAS VILA CORINGA	708.963,89	% Período:	5,35%	6,24%	7,85%	13,69%	14,08%	12,73%	13,58%	12,72%	8,04%	5,71%		
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	29.335,16	% Período:	70,00%	20,00%	10,00%									
1.2.	ALVENARIA E REVESTIMENTOS	154.789,65	% Período:		5,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%	10,00%				
1.3.	PINTURA	64.246,76	% Período:				10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%		
1.4.	ESQUADRIAS	122.929,71	% Período:						10,00%	30,00%	30,00%	20,00%	10,00%		
1.5.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	19.294,26	% Período:					10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%		
1.6.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	28.463,58	% Período:	5,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	5,00%				
1.7.	biodigestor 1500 litros	15.060,17	% Período:				20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%			
1.8.	CALÇADA EXTERNA	8.958,98	% Período:					10,00%	30,00%	30,00%	10,00%	10,00%	10,00%		
1.9.	COBERTURA	80.424,65	% Período:			10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%		
1.10.	REFORMA DO MURO	170.519,26	% Período:	5,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%		
1.11.	TRANSPORTE E BOTA FORA	14.941,71	% Período:	50,00%	15,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%			

Total: R$ 708.963,89

Período:	%:	5,35%	6,24%	7,85%	13,69%	14,08%	12,73%	13,58%	12,72%	8,04%	5,71%		
	Repasse:	37.954,61	44.272,02	55.626,28	97.023,22	99.848,55	90.284,85	96.242,49	90.206,69	56.990,34	40.514,84		
	Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Investimento:	**37.954,61**	**44.272,02**	**55.626,28**	**97.023,22**	**99.848,55**	**90.284,85**	**96.242,49**	**90.206,69**	**56.990,34**	**40.514,84**		
Acumulado:	%:	5,35%	11,60%	19,44%	33,13%	47,21%	59,95%	73,52%	86,25%	94,29%	100,00%		
	Repasse:	37.954,61	82.226,63	137.852,91	234.876,13	334.724,68	425.009,53	521.252,02	611.458,71	668.449,05	708.963,89		
	Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Investimento:	**37.954,61**	**82.226,63**	**137.852,91**	**234.876,13**	**334.724,68**	**425.009,53**	**521.252,02**	**611.458,71**	**668.449,05**	**708.963,89**		
	Administração Local:												

icrosserviço da Administração Local:

ado o Macrosserviço de Administração Local

BARRA MANSA-RJ
Local

sexta-feira, 7 de novembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Eng. Alfredo Antonio Nicolau Macedo Cunha
CREA/CAU: CREA-RJ 1997101434
ART/RRT: ART 2020250342948

Alfredo A...nio N. M. Cunha
Engº Civil-CREA/RJ97-1-01434-6
... - Mat.: 30000

PMv3.16