PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO

OBRA: RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESCADARIAS NA SEDE DO NO MUNICÍPIO DE RIO FORMOSO - PE.

LOCAL: DIVERSOS BAIRROS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	30 DIAS	60 DIAS	TOTAL
1.0	ESCADARIA METÁLICA LOCALIZADA NO ALTO DA BELA VISTA	27.206,50	27.206,50	54.413,00
2.0	ESCADARIA DE CONCRETO ALTO DA BELA VISTA	5.160,00	5.160,00	10.320,00
3.0	1° ESCADARIA DE CONCRETO OLHO D'AGUA 1	3.483,00	3.483,00	6.966,00
4.0	2 ° ESCADARIA DE CONCRETO OLHO D'AGUA 1	1.870,50	1.870,50	3.741,00
5.0	3 ° ESCADARIA DE CONCRETO OLHO D'AGUA 1	990,00	990,00	1.980,00
6.0	ESCADARIA BAIRRO DO CAMPO	5.463,60	5.463,60	10.927,20
7.0	ESCADARIA BAIRRO OLHO DÁGUA 2	3.225,00	3.225,00	6.450,00
8.0	ESCADARIA CACIMBÃO DO OLHO D'AGUA 2	2.838,00	2.838,00	5.676,00
	TOTAL SEM BDI (R$)	R$ 50.236,60	R$ 50.236,60	R$ 100.473,20
	TOTAL COM BDI (R$)	R$ 61.524,76	R$ 61.524,76	R$ 123.049,52
	TOTAL (%)	50,00	50,00	R$ 100,00

JORGE EDUARDO DE ALENCAR MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 26468-D/PE