Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE CABINE DE TRANSMISSÃO, ILUMINAÇÃO E ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL CARLOS ALVES DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE SOLIDÃO - PE

Bancos
SINAPI - 08/2026 - Pernambuco
SBC - 09/2026 - Pernambuco
SICRO3 - 04/2026 - Pernambuco
ORSE - 07/2026 - Sergipe

B.D.I.
22,15%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: Sinapi - 114,63%
Mensalista: Sinapi - 70,67%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		22.480,50	5.620,13	5.620,13	5.620,13	5.620,13
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%			
		3.694,02	3.694,02			
3	SAPATAS	100,00%	50,00%	50,00%		
		20.613,91	10.306,96	10.306,96		
4	VIGA BALDRAME	100,00%	50,00%	50,00%		
		8.682,89	4.341,45	4.341,45		
5	PILARES E VIGAS	100,00%		50,00%	50,00%	
		38.125,75		19.062,88	19.062,88	
6	LAJE	100,00%			100,00%	
		7.440,10			7.440,10	
7	PAREDES	100,00%			70,00%	30,00%
		57.106,05			39.974,24	17.131,82
8	ESQUADRIAS	100,00%				100,00%
		5.386,80				5.386,80
9	PISOS	100,00%				100,00%
		5.937,85				5.937,85
10	REVESTIMENTOS	100,00%			50,00%	50,00%
		2.347,81			1.173,91	1.173,91
11	PINTURA	100,00%				100,00%
		15.472,93				15.472,93
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		219.383,18	54.845,80	54.845,80	54.845,80	54.845,80
13	TELHADO	100,00%				100,00%
		10.916,54				10.916,54
14	DIVERSOS	100,00%			50,00%	50,00%
		26.036,42			13.018,21	13.018,21
15	ARQUIBANCADA	100,00%			50,00%	50,00%
		27.645,36			13.822,68	13.822,68
Porcentagem			**16,72%**	**19,98%**	**32,88%**	**30,41%**
Custo			**78.808,34**	**94.177,19**	**154.957,92**	**143.326,65**
Porcentagem Acumulado			**16,72%**	**36,71%**	**69,59%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**78.808,34**	**172.985,53**	**327.943,45**	**471.270,11**

Documento assinado digitalmente
gov.br
JANISON VITOR LIMA MARQUES
Data: 08/10/2026 00:14:13-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JANISON VITOR LIMA MARQUES
Engenheiro Civil-CREA-PE 1822762472