PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA BOA VISTA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DA ORLA SANTA MARIA

LOCAL: ORLA DE SANTA MARIA-SEDE DO MUNICIPIO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL (R$)	INCIDÊNCIA %	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
				MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	Acumulado
				R$	R$	R$	R$	R$	
MIRANTE DA ORLA									
1.0	SERVIÇOS PREMILINARES	15.602,52	1,78%	15.602,52					15.602,52
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	116.817,45		99.294,83	17.522,62				116.817,45
3.0	ESTRUTURA DO ARRIMO	175.045,39	19,99%	17.504,54	105.027,23	52.513,62			175.045,39
4.0	PAVIMENTAÇÃO	197.559,41	22,56%			98.779,71	98.779,71		197.559,41
5.0	ILUMINAÇÃO	57.399,48	6,56%				40.179,64	17.219,84	57.399,48
6.0	URBANIZAÇÃO	30.811,90	3,52%					30.811,90	30.811,90
7.0	BANCO DE ALVENARIA	15.291,81	1,75%				15.291,81	-	15.291,81
8.0	CORETO	64.741,51	7,39%				64.741,51	-	64.741,51
9.0	CARAMANCHÃO MADEIRA	25.992,49	2,97%					25.992,49	25.992,49
QUADRAS DE AREIA									
10	MOVIMENTO DE TERRA	21.317,22	2,43%		14.922,05	6.395,17		-	21.317,22
11	FUNDAÇÃO	18.048,78	2,06%		18.048,78			-	18.048,78
12	PILAR	5.438,82	0,62%		5.438,82			-	5.438,82
13	ARQUIBANCADA	51.979,62	5,94%			51.979,62		-	51.979,62
14	ALAMBRADO	59.104,35	6,75%			59.104,35		-	59.104,35
15	INSTALAÇÃO ELETRICA	20.431,67	2,33%					20.431,67	20.431,67
	TOTAL	**875.582,42**	**68,96%**	**132.401,89**	**160.959,51**	**268.772,46**	**218.992,66**	**94.455,90**	**875.582,42**
	FINANCEIRO ACUMULADO			**132.401,89**	**293.361,40**	**562.133,86**	**781.126,52**	**875.582,42**	
	FÍSICO ACUMULADO			**15,12%**	**33,50%**	**64,20%**	**89,21%**	**100,00%**	

Fábio Roberto de Moura Cavalcante
Engenheiro Civil
CREA 160586652 PB