PREFEITURA MUNICIPAL DE OTACÍLIO COSTA – SC | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO – REFORMA DA UBS NICETO RODRIGUES – NOVO MUNDO

Valores conforme Planilha Orçamentária | BDI: 24,87% | Prazo: 3 meses.

ITEM	ETAPA / GRUPO DE SERVIÇOS	VALOR TOTAL (R$)	PERÍODO 1 (%)	PERÍODO 2 (%)	PERÍODO 3 (%)	TOTAL (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 10.902,82	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
2	ALVENARIA	R$ 6.842,91	40,00%	60,00%	0,00%	100,00%
3	REVESTIMENTOS	R$ 11.526,47	20,00%	80,00%	0,00%	100,00%
4	FORROS	R$ 5.551,12	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
5	ESQUADRIAS, GRADES, TOLDO E FUNDAÇÕES	R$ 22.902,04	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 6.074,67	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R$ 1.100,17	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
8	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA E PAISAGISMO	R$ 12.320,89	0,00%	20,00%	80,00%	100,00%
9	PINTURA E REPAROS	R$ 40.006,91	20,00%	40,00%	40,00%	100,00%
10	LIMPEZA FINAL	R$ 1.408,00	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
11	ESTRUTURA DO MURO LATERAL	R$ 10.777,79	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	TOTAL GERAL	R$ 129.413,79	26,83%	37,71%	35,46%	100,00%

RESUMO FINANCEIRO POR PERÍODO

PERÍODO	PERCENTUAL DO TOTAL	VALOR (R$)	PERCENTUAL ACUMULADO
Período 1	26,83	R$ 34.724,45	26,83
Período 2	37,71	R$ 48.796,00	64,54
Período 3	35,46	R$ 45.893,34	100,00

Cronograma físico-financeiro da obra, distribuído em três períodos mensais, conforme sequência executiva dos serviços.

Assinado eletronicamente por WAGNER DOS SANTOS.
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://otaciliocosta.eciga.consorciociga.gov.br/#/documento/81d69160-3ee6-475c-a321-498614847486.

Assinado eletronicamente por:
* WAGNER DOS SANTOS (***.341.608-**)
em 23/11/2026 14:05:44 com assinatura avançada (AC Final do Governo Federal do Brasil v1)
Não aderente à RESOLUÇÃO CG ICP-BRASIL Nº 182/2021.

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.
Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:
https://otaciliocosta.eciga.consorciociga.gov.br/#/documento/81d69160-3ee6-475c-a321-498614847486

