PREFEITURA MUNICIPAL
FL. Nº 6791
Comissão de Licitação

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA N.º 26061601-SEDUC QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ E A EMPRESA 3D CONSTRUÇÕES LTDA.

O **MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Avenida Major Felizardo de Pinho Pessoa, nº 322, bairro Centro, na cidade de Viçosa do Ceará, através da **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.462.497/0001-13, neste ato representada pela Sra. WILLIA MARIA OLIVEIRA ANDRADE, investida como Secretária de Educação, inscrita no CPF nº 742.466.153-15, doravante denominado de **CONTRATANTE**, e, do outro lado a empresa, **3D CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ Nº 07.930.565/0001-17, com sede à Av. Washington Soares, nº 2155, LJ 70, bairro Edson Queiroz, na cidade de Fortaleza, estado do Ceará, CEP 60.811-341, e-mail: eng3dconstrucoes@hotmail.com, representada pelo sócio administrador Sr. Diego Teixeira Maia, inscrito no CPF sob o nº 035.827.343-90 e portador da carteira de identidade RG nº 96002625002 SSP/CE, doravante denominada **CONTRATADA**, resolvem celebrar o **SEGUNDO TERMO ADITIVO** ao contrato inicial:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO

01.01. O presente ADITIVO fundamenta-se nas disposições do artigo 124, inciso I, alínea "b" c/c art. 125, dispositivo da Lei Federal nº 14.133/21, e no contrato celebrado entre as partes, referente à Concorrência Eletrônica nº **01/2026-SEDUC**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

02.01. Constitui objeto do presente Termo Aditivo de ACRÉSCIMO DO VALOR CONTRATADO PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ – LOTE I – CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL NO DISTRITO DE MANHOSO NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA DURAÇÃO DO CONTRATO

03.01. O valor global contratado de R$ 9.310.909,41 (nove milhões trezentos e dez mil novecentos e nove reais e quarenta e um centavos), fica acrescido em **R$ 0,12 (doze centavos),** equivalente aproximadamente a **0,000001 % (zero vírgula zero zero zero zero zero um por cento)** do valor global inicial contratado.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS JUSTIFICATIVAS

A presente alteração que envolve o presente termo de aditivo é a do tipo de ACRÉSCIMO com fundamento no Princípio da Continuidade do Serviço Público que fez-se necessário a modificação do contrato em tela, haja vista os motivos expressos na justificativa técnica e planilhas, em anexo, aprovados pelo Setor de Engenharia do Município de Viçosa do Ceará, para melhor adequação técnica dos serviços em tela, o que demandou o presente ACRÉSCIMO via aditivo contratual, de modo que não ocorra a deficiência ou mesmo paralisação dos serviços, destarte que o presente aditivo é faculdade prevista em lei, podendo a Administração impô-la ao contratado na avenca do instrumento contratual.

CLÁUSULA QUINTA - DA FONTE DE RECURSOS

As despesas decorrentes deste termo correrão por conta da dotação orçamentária: 0802 Depto. de Ensino Fundamental 12 361 0232 1.023 Construção Reforma e Ampliação de Unidades Escolares - Outros Recursos; ELEMENTO DE DESPESAS: 4.4.90.51.00 Obras e instalações.

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato inicial, que ora se ratificam.

E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente instrumento em 02 (três) vias de igual teor, que depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo nomeadas.

Viçosa do Ceará-CE, 29 de junho de 2026.

WILLIA MARIA OLIVEIRA DE ANDRADE:74246615315
Assinado de forma digital por WILLIA MARIA OLIVEIRA DE ANDRADE:74246615315

WILLIA MARIA OLIVEIRA DE ANDRADE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

TESTEMUNHAS:

ANTONIO REGINALDO CARVALHO DE SOUSA:60371967376
Assinado de forma digital por ANTONIO REGINALDO CARVALHO DE SOUSA:60371967376

Nome:
CPF:

LIVIA SILVA ROCHA:08122413390
Assinado de forma digital por LIVIA SILVA ROCHA:08122413390

Nome:
CPF:

Viçosa do Ceará
PREFEITURA
Muito mais conquistas

PREFEITURA MUNICIPAL
FL. Nº 879
Comissão de Licitação

EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ - CE TORNA PÚBLICO O EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 26061601-SEDUC, DECORRENTE DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº **01/2026-SEDUC**.

UNIDADE ADMINISTRATIVA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

CONTRATADA: 3D CONSTRUÇÕES LTDA.

OBJETO: ACRÉSCIMO DO VALOR CONTRATADO PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ – LOTE I – CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL NO DISTRITO DE MANHOSO NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ

VALOR DO ACRÉSCIMO: R$ 0,12 (doze centavos)

SIGNATÁRIOS:

CONTRATANTE: WILLIA MARIA OLIVEIRA ANDRADE

CONTRATADA: DIEGO TEIXEIRA MAIA

VIÇOSA DO CEARÁ-CE, 29 de junho de 2026.

WILLIA MARIA OLIVEIRA DE ANDRADE:74246615315

Assinado de forma digital por WILLIA MARIA OLIVEIRA DE ANDRADE:74246615315

WILLIA MARIA OLIVEIRA ANDRADE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Viçosa do Ceará
PREFEITURA

Muito mais conquistas

PREFEITURA MUNICIPAL
FL. Nº 0783
Comissão de Licitação

CERTIDÃO DE DIVULGAÇÃO
DE EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

CERTIFICAMOS QUE O EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 26061601-SEDUC, DECORRENTE DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº **01/2026-SEDUC**, CUJO OBJETO É O ACRÉSCIMO DO VALOR CONTRATADO PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ – LOTE I – CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL NO DISTRITO DE MANHOSO NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, FOI AFIXADO NO FLANELÓGRAFO DESTA PREFEITURA, CONFORME ESTABELECE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

VIÇOSA DO CEARÁ-CE, 29 de junho de 2026.

WILLIA MARIA OLIVEIRA DE ANDRADE:74246615315

Assinado de forma digital por WILLIA MARIA OLIVEIRA DE ANDRADE:74246615315

WILLIA MARIA OLIVEIRA ANDRADE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO