PREFEITURA DE NIQUELÂNDIA
Trabalho, Transparência e Transformação.

ESTADO DE
PREFEITURA MUNICIPAL
ADM 2025 -

OBRA / SERVIÇO: EXECUÇÃO DE REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES NO PARQUE DE EXPOSIÇÃP AGROPECUÁRIO DE NIQUELÂNDIA
ENDEREÇO: AV. BRASIL, SETOR ÁGUAS CLARAS, S/N, PARQUE AGROPECUARIO NIQUELÂNDIA-GO
MUNICÍPIO: NIQUELÂNDIA, GOIÁS
DATA: 30/ JUNHO/ 2025

CRONOGRAMA FÍSICC

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATO	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
		TOTAL	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%
1.0	GRUPO GERADOR TRIFASICO	R$ 312.773,25	R$ 125.109,30	40,00%	R$ 125.109,30	40,00%	R$ 62.554,65	20,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%
2.0	INFRAESTRUTURA ELETRICA	R$ 57.227,35	R$ 22.890,94	40,00%	R$ 11.445,47	20,00%	R$ 22.890,94	40,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%
3.0	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E PAINEL DE LIGAÇÃO	R$ 9.427,89	R$ -	0,00%	R$ 3.771,16	40,00%	R$ 5.656,73	60,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%
4.0	ATERRAMENTO	R$ 6.704,53	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 6.704,53	100,00%	R$ -	0,00%
5.0	TREINAMENTO BASICO DE OPERAÇÃO	R$ 31,17	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 31,17	100,00%	R$ -	0,00%
6.0	PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	R$ 33.016,90	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%
7.0	LOGISTICA E FRETE	R$ 828,93	R$ 414,46	50,00%	R$ 414,46	50,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%
8.0	ACOMPANHAMENTO, TESTES E START UP	R$ 11.358,61	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 11.358,61	100,00%	R$ -	0,00%

PREÇO TOTAL	**R$ 431.368,62**	**100,00%**

SUB-TOTAL MENSAL:	**R$ 148.414,70**	**34,41%**	**R$ 140.740,39**	**32,63%**	**R$ 91.102,32**	**21,12%**	**R$ 18.094,31**	**4,19%**	**R$ -**	**0,00%**
ACUMULADO:	**R$ 148.414,70**	**34,41%**	**R$ 289.155,09**	**67,03%**	**R$ 380.257,41**	**88,15%**	**R$ 398.351,72**	**92,35%**	**R$ 398.351,72**	**92,35%**

RESPONSÁVEL T

GOIÁS
. DE NIQUELÂNDIA
2028

)-FINANCEIRO

MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%
R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%
R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%
R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%
R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%
R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%
R$ 9.905,07	30,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 9.905,07	30,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 13.206,76	40,00%
R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%
R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%
R$ 9.905,07	**2,30%**	**R$ -**	**0,00%**	**R$ -**	**0,00%**	**R$ -**	**0,00%**	**R$ 9.905,07**	**2,30%**	**R$ -**	**0,00%**	**R$ -**	**0,00%**	**R$ 13.206,76**	**3,06%**
R$ 408.256,79	**94,64%**	**R$ 408.256,79**	**94,64%**	**R$ 408.256,79**	**94,64%**	**R$ 408.256,79**	**94,64%**	**R$ 418.161,86**	**96,94%**	**R$ 418.161,86**	**96,94%**	**R$ 418.161,86**	**96,94%**	**R$ 431.368,62**	**100,00%**

TÉCNICO