**ESTADO DE GOIÁS**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NIQUELÂNDIA**
**ADM 2025 - 2028**

**OBRA:** REFORMA DA UBS DA VILA MULTIRÃO
**ENDEREÇO:** RUA 08, QUADRA 02, LOTE 04, BAIRRO VILA MUTIRÃO
**MUNICÍPIO:** NIQUELÂNDIA, GOIÁS
**DATA:** 01/09/2026

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | CONTRATO | MÊS 01 | | MÊS 02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TOTAL | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | % |
| 1.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | R$ 32.890,89 | R$ 16.445,44 | 50% | R$ 16.445,44 | 50% |
| 2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R$ 7.602,60 | R$ 7.602,60 | 100% | R$ - | 0% |
| 3.0 | TRANSPORTES | R$ 4.011,63 | R$ 3.209,30 | 80% | R$ 802,33 | 20% |
| 4.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | R$ 16.787,01 | R$ 10.072,21 | 60% | R$ 6.714,80 | 40% |
| 5.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | R$ 10.395,48 | R$ - | 0% | R$ 10.395,48 | 100% |
| 6.0 | PAREDES | R$ 7.974,95 | R$ 7.974,95 | 100% | R$ - | 0% |
| 7.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO | R$ 10.234,16 | R$ 8.187,33 | 80% | R$ 2.046,83 | 20% |
| 8.0 | ESTRUTURA METÁLICA | R$ 23.780,66 | R$ - | 0% | R$ 23.780,66 | 100% |
| 9.0 | COBERTURA | R$ 14.030,21 | R$ 5.612,09 | 40% | R$ 8.418,13 | 60% |
| 10.0 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | R$ 12.759,92 | R$ - | 0% | R$ 12.759,92 | 100% |
| 11.0 | VIDROS | R$ 2.137,79 | R$ - | 0% | R$ 2.137,79 | 100% |
| 12.0 | REVESTIMENTO DE PAREDES | R$ 21.969,40 | R$ 21.969,40 | 100% | R$ - | 0% |
| 13.0 | REVESTIMENTO DE PISO | R$ 79.519,66 | R$ 79.519,66 | 100% | R$ - | 0% |
| 14.0 | FORROS | R$ 3.611,39 | R$ - | 0% | R$ 3.611,39 | 100% |
| 15.0 | PINTURA | R$ 37.476,88 | R$ 7.495,38 | 20% | R$ 29.981,50 | 80% |
| 16.0 | ESTRUTURA | R$ 14.166,15 | R$ 2.833,23 | 20% | R$ 11.332,92 | 80% |
| 17.0 | SERVIÇOS DIVERSOS CORRELACIONADOS | R$ 26.623,71 | R$ - | 0% | R$ 26.623,71 | 100% |
| 18.0 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | R$ 1.972,05 | R$ - | 0% | R$ 1.972,05 | 100% |
| | **PREÇO TOTAL** | **R$ 327.944,55** | **R$ 170.921,59** | | **R$ 157.022,96** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **SUB-TOTAL MENSAL:** | **R$ 170.921,59** | **52,12%** | **R$ 157.022,96** | **47,88%** |
| **ACUMULADO:** | **R$ 170.921,59** | **52,12%** | **R$ 327.944,55** | **100,00%** |

Digitally signed by TAFYA DE LOURDES SILVA DE ASSIS
Date: 2026.09.02 13:39:32 GMT-03:00
Reason: Arquivo assinado eletronicamente
Location: BR

**RESPONSÁVEL TÉCNICO**