ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NIQUELÂNDIA
ADM 2025 - 2028

OBRA: REFORMA DA UBS BELO HORIZONTE
ENDEREÇO: RUA SÃO PAULO, Nº 62, BAIRRO BELO HORIZONTE
MUNICÍPIO: NIQUELÂNDIA, GOIÁS
DATA: 01/09/2026

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATO	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
		TOTAL	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R$ 47.552,20	R$ 19.020,88	40%	R$14.265,66	30%	R$14.265,66	30%
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 8.953,39	R$ 8.953,39	100%	R$ -	0%	R$ -	0%
3.0	TRANSPORTES	R$ 5.382,64	R$ 3.229,58	60%	R$ 1.076,53	20%	R$ 1.076,53	20%
4.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE	R$ 23.655,94	R$ 9.462,37	40%	R$ -	0%	R$14.193,56	60%
5.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS	R$ 18.282,28	R$ 7.312,91	40%	R$ -	0%	R$10.969,37	60%
6.0	PAREDES	R$ 15.015,57	R$ -	0%	R$15.015,57	100%	R$ -	0%
7.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	R$ 9.904,84	R$ 9.904,84	100%	R$ -	0%	R$ -	0%
8.0	ESTRUTURA METÁLICA	R$ 7.755,54	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ 7.755,54	100%
9.0	COBERTURA	R$ 33.846,88	R$ 13.538,75	40%	R$13.538,75	40%	R$ 6.769,38	20%
10.0	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R$ 87.876,87	R$ -	0%	R$70.301,50	80%	R$17.575,37	20%
11.0	VIDROS	R$ 28.605,99	R$ -	0%	R$17.163,60	60%	R$11.442,40	40%
12.0	REVESTIMENTO DE PAREDES	R$ 10.956,91	R$ -	0%	R$10.956,91	100%	R$ -	0%
13.0	REVESTIMENTO DE PISO	R$ 69.824,88	R$ -	0%	R$55.859,91	80%	R$13.964,98	20%
14.0	FORROS	R$ 10.336,13	R$ -	0%	R$10.336,13	100%	R$ -	0%
15.0	PINTURA	R$ 70.839,06	R$ -	0%	R$21.251,72	30%	R$49.587,34	70%
16.0	INSTALAÇÕES PARA AR CONDICIONADO	R$ 1.704,07	R$ -	0%	R$ 511,22	30%	R$ 1.192,85	70%
17.0	SERVIÇOS DIVERSOS CORRELACIONADOS	R$ 16.222,44	R$ -	0%	R$ -	0%	R$16.222,44	100%
18.0	LIMPEZA DA OBRA	R$ 2.496,47	R$ 499,29	20%	R$ 499,29	20%	R$ 1.497,88	60%
	PREÇO TOTAL	**R$ 469.212,11**	**R$ 71.922,02**		**R$230.776,79**		**R$166.513,29**	
	SUB-TOTAL MENSAL:		**R$ 71.922,02**	**15,33%**	**R$230.776,79**	**49,18%**	**R$166.513,29**	**35,49%**
	ACUMULADO:		**R$ 71.922,02**	**15,33%**	**R$302.698,82**	**64,51%**	**R$469.212,11**	**100,00%**

Digitally signed by TAFYA DE LOURDES SILVA DE ASSIS
Date: 2026.09.02 10:54:46 GMT-03:00
Reason: Arquivo assinado eletronicamente
Location: BR

RESPONSÁVEL TÉCNICO