PREFEITURA DE NIQUELÂNDIA
Trabalho, Transparência e Transformação.

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NIQUELÂNDIA
ADM 2024 - 2028

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS JARBAS JOSÉ SOARES (BOA VISTA).
ENDEREÇO: RUA TEODORO CAMELO, C/ RUA GALDINO RIBEIRO DE FREITAS, BOA VISTA.
CIDADE: NIQUELÂNDIA, GOIÁS
DATA: 01/09/2026

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATO		MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
		TOTAL	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R$ 47.552,19	13,15%	R$ 23.776,10	50%	R$ 11.888,05	25%	R$ 11.888,05	25%
2	TRANSPORTES	R$ 4.635,18	1,28%	R$ 1.854,07	40%	R$ 927,04	20%	R$ 1.854,07	40%
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 41.227,66	11,40%	R$ 8.245,53	20%	R$ 8.245,53	20%	R$ 24.736,60	60%
4	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS	R$ 8.588,00	2,38%	R$ 8.588,00	100%	R$ -	0%	R$ -	0%
5	COBERTURA	R$ 25.886,32	7,16%	R$ 10.354,53	40%	R$ 10.354,53	40%	R$ 5.177,26	20%
6	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R$ 66.723,05	18,46%	R$ 26.689,22	40%	R$ 26.689,22	40%	R$ 13.344,61	20%
7	REVESTIMENTO DE PAREDES	R$ 6.572,19	1,82%	R$ 3.943,31	60%	R$ 2.628,88	40%	R$ -	0%
8	FORROS	R$ 7.809,49	2,16%	R$ 4.685,69	60%	R$ 3.123,80	40%	R$ -	0%
9	REVESTIMENTO DE PISO	R$ 57.879,17	16,01%	R$ 34.727,50	60%	R$ 11.575,83	20%	R$ 11.575,83	20%
10	PINTURA	R$ 36.770,51	10,17%	R$ 14.708,20	40%	R$ 11.031,15	30%	R$ 11.031,15	30%
11	ESTRUTURA	R$ 6.610,69	1,83%	R$ 6.610,69	100%	R$ -	0%	R$ -	0%
12	SERVIÇOS DIVERSOS CORRELACIONADOS	R$ 49.259,02	13,63%	R$ 49.259,02	100%	R$ -	0%	R$ -	0%
13	LIMPEZA DA OBRA	R$ 1.985,50	0,55%	R$ 397,10	20%	R$ 397,10	20%	R$ 1.191,30	60%
	TOTAL DOS 13 ITENS:	**R$ 361.498,99**	**100,00%**	**TEMPO DE OBRA**					

SUB-TOTAL MENSAL:	**R$ 193.838,98**	**54%**	**R$ 86.861,13**	**24%**	**R$ 80.798,88**	**22%**
ACUMULADO:	**R$ 193.838,98**	**54%**	**R$ 280.700,10**	**78%**	**R$ 361.498,99**	**100%**

Digitally signed by TAFYA DE LOURDES SILVA DE ASSIS
Date: 2026.09.02 10:58:23 GMT-03:00
Reason: Arquivo assinado eletronicamente
Location: BR

RESPONSÁVEL TÉCNICO