PROGRAMA DE REQUALIFICAÇAO E RESILIENCIA URBANA
EM ÁREAS DE VULNERABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
- PROMORAR RECIFE

PROJETO	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO PARA APOIO AO GABINETE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA – GGP NA GESTÃO DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO E RESILIÊNCIA URBANA EM ÁREAS DE VULNERABILIDADE SOCIOAMBIENTAL – PROMORAR	TEMPO PREVISTO PARA EXECUÇÃO (MESES)	10
OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DO CANAL GREGÓRIO DE CALDAS - ETAPA 02, CONTEMPLANDO A CONSTRUÇÃO DE PONTILHÃO DE ACESSO À ÁREA DE EQUOTERAPIA DO HOSPITAL DA CRIANÇA, NO BAIRRO DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DO RECIFE/PE	BDI TER. E EQUIP	15,28%
LOCAL	AREIAS - RECIFE - PE	BDI SERV CONST	22,12%
TABELAS	SINAPI/PE JANEIRO 2026; SICRO/PE OUTUBRO 2025; COMPESA/PE 2024.2	DATA BASE	JAN/2026
ENCARGOS SOCIAIS	SEM DESONERAÇÃO	REVISÃO	R03

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO (R$)	PESO (%)	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R$ 469.388,30	6,58 %	24.037,56	16.155,67	48.497,79	50.815,25	50.815,25	50.815,25	101.013,76	67.429,06	28.463,77	31.344,95
				5,12%	3,44%	10,33%	10,83%	10,83%	10,83%	21,52%	14,37%	6,06%	6,68%
2.0	MOB. E DESMOB. DE EQUIPAMENTOS / LOGÍSTICA E MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS	R$ 527.819,19	7,40 %	40.905,99	-	-	89.201,44	89.201,44	89.201,44	89.201,44	89.201,44	-	40.905,99
				7,75%			16,90%	16,90%	16,90%	16,90%	16,90%		7,75%
3.0	ACOMPANHAMENTOS TERCEIRIZADOS	R$ 992.903,70	13,92 %	99.290,37	99.290,37	99.290,37	99.290,37	99.290,37	99.290,37	99.290,37	99.290,37	99.290,37	99.290,37
				10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
4.0	CANTEIRO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	R$ 523.586,12	7,34 %	158.856,03	87.857,75	34.609,04	34.609,04	34.609,04	34.609,04	34.609,04	34.609,04	34.609,04	34.609,04
				30,34%	16,78%	6,61%	6,61%	6,61%	6,61%	6,61%	6,61%	6,61%	6,61%
5.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R$ 140.747,45	1,97 %	42.224,24	42.224,24	56.298,98	-	-	-	-	-	-	-
				30,00%	30,00%	40,00%							
6.0	CANAL	R$ 2.491.777,98	34,93 %	-		498.355,60	498.355,60	498.355,60	498.355,60	498.355,60	-	-	-
						20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%			
7.0	PONTILHÃO	R$ 1.425.400,65	19,98 %	-	-	-	-	-	-	712.700,33	712.700,33	-	-
										50,00%	50,00%		
8.0	MURO DE FECHAMENTO	R$ 497.373,19	6,97 %	-	-	-	-	-	-	-	-	248.686,60	248.686,60
												50,00%	50,00%
9.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 50.140,84	0,70 %	-	-	-	-	-	-	-	16.713,61	16.713,61	16.713,61
											33,33%	33,33%	33,33%
10.0	LIMPEZA FINAL	R$ 14.455,87	0,20 %	-	-	-	-	-	-	-	4.818,62	4.818,62	4.818,62
											33,33%	33,33%	33,33%
			CUSTO (R$)	365.314,18	245.528,03	737.051,77	772.271,70	772.271,70	772.271,70	1.535.170,54	1.024.762,48	432.582,01	476.369,18
			PORCENTAGEM (%)	5,12%	3,44%	10,33%	10,83%	10,83%	10,83%	21,52%	14,37%	6,06%	6,68%
			CUSTO ACUMULADO (R$)	365.314,18	610.842,21	1.347.893,99	2.120.165,68	2.892.437,38	3.664.709,08	5.199.879,62	6.224.642,10	6.657.224,11	7.133.593,29
			PORCENTAGEM ACUMULADA (%)	5,12%	8,56%	18,90%	29,72%	40,55%	51,37%	72,89%	87,26%	93,32%	100,00%

ASSINADO DIGITALMENTE POR
ABMAEL DE SOUSA LIMA JUNIOR
CPF: ***.316.408-27 **DATA:** 07/05/2026 14:54
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: d11ac5be-ee5d-4467-9c43-3b21f955b89c
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

Documento assinado digitalmente
LUIZ PAULO CARDOSO BEZERRA
Data: 26/03/2026 14:11:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br