PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO E RESILIÊNCIA URBANA EM ÁREAS DE VULNERABILIDADE SOCIOAMBIENTAL - PROMORAR RECIFE

CRONOGRAMA FÍSICO PRELIMINAR (NÃO DESONERADO)

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO SITUADO NA COMUNIDADE DE INTERESSE SOCIAL VILA DO PAPEL, NO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE	**DATA BASE**	mar/26
LOCAL	RECIFE - PE	**REVISÃO**	07
REFERÊNCIAS	SINAPI-PE	**PRAZO (MÊS)**	6

ITEM	DESCRIÇÃO	TEMPO (MÊS)	TOTAL	PERÍODO (MÊS)					
				1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês
				%	%	%	%	%	%
01	CENTRO COMUNITÁRIO VP								
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS	6	100,00%	8,55%	6,45%	19,69%	33,14%	19,39%	12,78%
01.02	EQUIPE TÉCNICA	6	100,00%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
01.03	VIGILÂNCIA	6	100,00%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
01.04	CANTEIRO DE OBRAS	0	0,00%						
01.04.01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	2	100,00%	80,00%					20,00%
01.04.02	MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	6	100,00%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
01.05	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	100,00%	100,00%					
01.06	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	2	100,00%		50,00%	50,00%			
01.07	FUNDAÇÃO/ESTRUTURA	2	100,00%			40,00%	60,00%		
01.08	ALVENARIA	1	100,00%				100,00%		
01.09	COBERTA	2	100,00%				70,00%	30,00%	
01.10	FORRO	2	100,00%				50,00%	50,00%	
01.11	REVESTIMENTOS	1	100,00%					100,00%	
01.12	ESQUADRIAS	1	100,00%						100,00%
01.13	GRANITOS	2	100,00%					30,00%	70,00%
01.14	MOBILIÁRIOS	1	100,00%						100,00%
01.15	REVESTIMENTO/PINTURA	2	100,00%				80,00%	20,00%	
01.16	PAVIMENTAÇÃO	3	100,00%		20,00%	50,00%	30,00%		
01.17	IMPERMEABILIZAÇÕES	3	100,00%			30,00%	40,00%	30,00%	
01.18	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	3	100,00%			30,00%	40,00%	30,00%	
01.19	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3	100,00%			30,00%	40,00%	30,00%	
01.20	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	1	100,00%					100,00%	
01.21	CLIMATIZAÇÃO	1	100,00%						100,00%
01.22	PREVENÇÃO E COMBATE Á INCÊNDIO	1	100,00%						100,00%
01.23	PAISAGISMO	1	100,00%						100,00%
01.24	LIMPEZA FINAL DA OBRA	1	100,00%						100,00%

Recife, quarta-feira, 8 de julho de 2026

Local/Data

Eng./Arq. Responsável

Nome: Rafael Vinícius de Albuquerque Monteiro

CREA/CAU: 181801311-8 CREA/PE

ASSINADO DIGITALMENTE POR
ABMAEL DE SOUSA LIMA JUNIOR
CPF: ***.316.408-27 **DATA:** 10/07/2026 14:04
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 47894340-832a-4732-be8e-c70ba979e679
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

Documento assinado digitalmente
gov.br
RAFAEL VINICIUS DE ALBUQUERQUE MONTEIRO
Data: 09/07/2026 16:02:11-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO E RESILIÊNCIA URBANA EM ÁREAS DE VULNERABILIDADE SOCIOAMBIENTAL - PROMORAR RECIFE

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO (NÃO DESONERADO)

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO SITUADO NA COMUNIDADE DE INTERESSE SOCIAL VILA DO PAPEL, NO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE	**REVISÃO**	07
LOCAL	RECIFE - PE	**PRAZO (MÊS)**	6

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	PESO (%)	PERÍODO (MÊS)											
				1º mês		2º mês		3º mês		4º mês		5º mês		6º mês	
				R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
01	**CENTRO COMUNITÁRIO VP**	**R$ 1.257.668,34**	**100,00%**	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS	R$ 96.840,83	7,70%	8.280,16	8,55%	6.247,03	6,45%	19.066,00	19,69%	32.096,39	33,14%	18.773,64	19,39%	12.377,61	12,78%
01.02	EQUIPE TÉCNICA	R$ 112.626,88	8,96%	18.771,14	16,67%	18.771,14	16,67%	18.771,14	16,67%	18.771,14	16,67%	18.771,15	16,67%	18.771,17	16,67%
01.03	VIGILÂNCIA	R$ 78.527,88	6,24%	13.087,98	16,67%	13.087,98	16,67%	13.087,98	16,67%	13.087,98	16,67%	13.087,98	16,67%	13.087,98	16,67%
01.04	CANTEIRO DE OBRAS	R$ 71.248,28	5,67%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
01.04.01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	R$ 43.780,40	3,48%	35.024,32	80,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	8.756,08	20,00%
01.04.02	MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	R$ 27.467,88	2,18%	4.577,98	16,67%	4.577,98	16,67%	4.577,98	16,67%	4.577,98	16,67%	4.577,98	16,67%	4.577,98	16,67%
01.05	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 27.792,50	2,21%	27.792,50	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
01.06	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R$ 61.491,00	4,89%	-	0,00%	30.745,50	50,00%	30.745,50	50,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
01.07	FUNDAÇÃO/ESTRUTURA	R$ 222.191,14	17,67%	-	0,00%	-	0,00%	88.876,47	40,00%	133.314,67	60,00%	-	0,00%	-	0,00%
01.08	ALVENARIA	R$ 28.320,43	2,25%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	28.320,43	100,00%	-	0,00%	-	0,00%
01.09	COBERTA	R$ 90.251,82	7,18%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	63.176,27	70,00%	27.075,55	30,00%	-	0,00%
01.10	FORRO	R$ 5.978,32	0,48%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	2.989,16	50,00%	2.989,16	50,00%	-	0,00%
01.11	REVESTIMENTOS	R$ 52.956,12	4,21%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	52.956,12	100,00%	-	0,00%
01.12	ESQUADRIAS	R$ 51.761,11	4,12%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	51.761,11	100,00%
01.13	GRANITOS	R$ 9.922,94	0,79%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	2.976,88	30,00%	6.946,06	70,00%
01.14	MOBILIÁRIOS	R$ 15.531,01	1,23%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	15.531,01	100,00%
01.15	REVESTIMENTO/PINTURA	R$ 47.465,34	3,77%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	37.972,27	80,00%	9.493,07	20,00%	-	0,00%
01.16	PAVIMENTAÇÃO	R$ 38.501,54	3,06%	-	0,00%	7.700,30	20,00%	19.250,77	50,00%	11.550,47	30,00%	-	0,00%	-	0,00%
01.17	IMPERMEABILIZAÇÕES	R$ 33.753,26	2,68%	-	0,00%	-	0,00%	10.125,97	30,00%	13.501,30	40,00%	10.125,99	30,00%	-	0,00%
01.18	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R$ 59.685,93	4,75%	-	0,00%	-	0,00%	17.905,77	30,00%	23.874,37	40,00%	17.905,79	30,00%	-	0,00%
01.19	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 84.005,87	6,68%	-	0,00%	-	0,00%	25.201,76	30,00%	33.602,34	40,00%	25.201,77	30,00%	-	0,00%
01.20	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	R$ 39.877,62	3,17%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	39.877,62	100,00%	-	0,00%
01.21	CLIMATIZAÇÃO	R$ 17.449,20	1,39%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	17.449,20	100,00%
01.22	PREVENÇÃO E COMBATE Á INCÊNDIO	R$ 1.634,44	0,13%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	1.634,44	100,00%
01.23	PAISAGISMO	R$ 8.569,88	0,68%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	8.569,88	100,00%
01.24	LIMPEZA FINAL DA OBRA	R$ 1.285,00	0,10%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	1.285,00	100,00%
		R$ 1.257.668,34	**MENSAL**	**107.534,08**	**8,55%**	**81.129,93**	**6,45%**	**247.609,34**	**19,69%**	**416.834,77**	**33,14%**	**243.812,70**	**19,39%**	**160.747,52**	**12,78%**
			ACUMULADO	**107.534,08**	**8,55%**	**188.664,01**	**15,00%**	**436.273,35**	**34,69%**	**853.108,12**	**67,83%**	**1.096.920,82**	**87,22%**	**1.257.668,34**	**100,00%**
			PERÍODO (MÊS)	**1º mês**		**2º mês**		**3º mês**		**4º mês**		**5º mês**		**6º mês**	

Recife, quarta-feira, 8 de julho de 2026

Local/Data

Eng./Arq. Responsável

Nome: Rafael Vinícius de Albuquerque Monteiro

CREA/CAU: 181801311-8 CREA/PE