# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação — GOVERNO DE PERNAMBUCO — ESTADO DE MUDANÇA

| | |
|---|---|
| **OBRA:** | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAR OBRAS DE ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL INTEGRADO PELÓPIDAS SILVEIRA NO CORREDOR DE TRANSPORTE PÚBLICO NORTE/SUL DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE (RMR) |
| **BDI'S DIFERENCIADOS :** | 15,62% E 11,42% |

**DATA :** 19/11/2025 **BDI :** 20,50%

| FONTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. |
|---|---|---|---|---|
| SICRO CONSULTORIA | 2025/07 | - | - | 09/2025 |
| SICRO NOVO/PE | 2025/07 | - | - | 09/2025 |
| SINAPI/PE | 2025/09 SEM DESONERAÇÃO | 113,84% | 70,11% | 10/2025 |
| PRÓPRIA | PROPRIA | 0,00% | 0,00% | |

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | Total parcela |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | R$ 848.374,48 | 12,09% | 14,36% | 14,38% | 10,24% | 10,24% | 11,02% | 13,68% | 13,99% | **100,00%** |
| | | | R$ 102.568,47 | R$ 121.826,58 | R$ 121.996,25 | R$ 86.873,55 | R$ 86.873,55 | R$ 93.490,87 | R$ 116.057,63 | R$ 118.687,58 | **R$ 848.374,48** |
| 2 | CANTEIRO DE OBRAS | R$ 724.989,18 | 59,28% | 5,71% | 5,71% | 5,71% | 5,71% | 5,71% | 5,71% | 6,46% | **100,00%** |
| | | | R$ 429.773,59 | R$ 41.396,88 | R$ 41.396,88 | R$ 41.396,88 | R$ 41.396,88 | R$ 41.396,88 | R$ 41.396,88 | R$ 46.834,31 | **R$ 724.989,18** |
| 3 | SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA DA OBRA | R$ 7.142,60 | 100,00% | | | | | | | | **100,00%** |
| | | | R$ 7.142,60 | | | | | | | | **R$ 7.142,60** |
| 4 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R$ 73.311,80 | 81,05% | 3,66% | 3,66% | 2,14% | 2,14% | 2,45% | 2,45% | 2,45% | **100,00%** |
| | | | R$ 59.419,21 | R$ 2.683,21 | R$ 2.683,21 | R$ 1.568,87 | R$ 1.568,87 | R$ 1.796,14 | R$ 1.796,14 | R$ 1.796,15 | **R$ 73.311,80** |
| 5 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | R$ 457.997,63 | 16,19% | 16,19% | 16,19% | 9,47% | 9,47% | 10,83% | 10,83% | 10,83% | **100,00%** |
| | | | R$ 74.149,82 | R$ 74.149,82 | R$ 74.149,82 | R$ 43.372,38 | R$ 43.372,38 | R$ 49.601,14 | R$ 49.601,14 | R$ 49.601,13 | **R$ 457.997,63** |
| 6 | CARGA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO DE MATERIAIS | R$ 1.193.748,41 | 16,39% | 16,15% | 16,15% | 9,45% | 9,45% | 10,80% | 10,80% | 10,81% | **100,00%** |
| | | | R$ 195.655,36 | R$ 192.790,37 | R$ 192.790,37 | R$ 112.809,22 | R$ 112.809,22 | R$ 128.924,83 | R$ 128.924,83 | R$ 129.044,21 | **R$ 1.193.748,41** |
| 7 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | R$ 212.109,16 | 30,77% | 33,68% | 8,51% | 4,98% | 4,98% | 5,69% | 5,69% | 5,70% | **100,00%** |
| | | | R$ 65.265,99 | R$ 71.438,37 | R$ 18.050,49 | R$ 10.563,04 | R$ 10.563,04 | R$ 12.069,01 | R$ 12.069,01 | R$ 12.090,21 | **R$ 212.109,16** |
| 8 | FUNDAÇÕES | R$ 550.480,54 | 16,19% | 16,19% | 16,19% | 9,47% | 9,47% | 10,83% | 10,83% | 10,83% | **100,00%** |
| | | | R$ 89.122,80 | R$ 89.122,80 | R$ 89.122,80 | R$ 52.130,51 | R$ 52.130,51 | R$ 59.617,04 | R$ 59.617,04 | R$ 59.617,04 | **R$ 550.480,54** |
| 9 | SUPERESTRUTURAS | R$ 838.867,35 | 16,19% | 16,19% | 16,19% | 9,47% | 9,47% | 10,83% | 10,83% | 10,83% | **100,00%** |
| | | | R$ 135.812,62 | R$ 135.812,62 | R$ 135.812,62 | R$ 79.440,74 | R$ 79.440,74 | R$ 90.849,33 | R$ 90.849,33 | R$ 90.849,35 | **R$ 838.867,35** |
| 10 | PAVIMENTAÇÕES | R$ 5.310.281,88 | | 16,67% | 16,67% | 16,67% | 16,67% | 16,66% | 16,66% | | **100,00%** |
| | | | | R$ 885.223,99 | R$ 885.223,99 | R$ 885.223,99 | R$ 885.223,99 | R$ 884.692,96 | R$ 884.692,96 | | **R$ 5.310.281,88** |
| 11 | SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL | R$ 869.100,15 | 16,19% | 16,19% | 16,19% | 9,47% | 9,47% | 10,83% | 10,83% | 10,83% | **100,00%** |
| | | | R$ 140.707,31 | R$ 140.707,31 | R$ 140.707,31 | R$ 82.303,78 | R$ 82.303,78 | R$ 94.123,55 | R$ 94.123,55 | R$ 94.123,56 | **R$ 869.100,15** |
| 12 | ESQUADRIAS | R$ 1.323.369,82 | 16,19% | 16,19% | 16,19% | 9,47% | 9,47% | 10,83% | 10,83% | 10,83% | **100,00%** |
| | | | R$ 214.253,57 | R$ 214.253,57 | R$ 214.253,57 | R$ 125.323,12 | R$ 125.323,12 | R$ 143.320,95 | R$ 143.320,95 | R$ 143.320,97 | **R$ 1.323.369,82** |
| 13 | SISTEMAS DE COBERTURA E FORROS | R$ 210.442,18 | 16,19% | 16,19% | 16,19% | 9,47% | 9,47% | 10,83% | 10,83% | 10,83% | **100,00%** |
| | | | R$ 34.070,59 | R$ 34.070,59 | R$ 34.070,59 | R$ 19.928,87 | R$ 19.928,87 | R$ 22.790,89 | R$ 22.790,89 | R$ 22.790,89 | **R$ 210.442,18** |
| 14 | IMPERMEABILIZAÇÕES | R$ 42.620,20 | 16,19% | 16,19% | 16,19% | 9,47% | 9,47% | 10,83% | 10,83% | 10,83% | **100,00%** |
| | | | R$ 6.900,21 | R$ 6.900,21 | R$ 6.900,21 | R$ 4.036,13 | R$ 4.036,13 | R$ 4.615,77 | R$ 4.615,77 | R$ 4.615,77 | **R$ 42.620,20** |
| 15 | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | R$ 1.396.280,06 | 16,19% | 16,19% | 16,19% | 9,47% | 9,47% | 10,83% | 10,83% | 10,83% | **100,00%** |
| | | | R$ 226.057,74 | R$ 226.057,74 | R$ 226.057,74 | R$ 132.227,72 | R$ 132.227,72 | R$ 151.217,13 | R$ 151.217,13 | R$ 151.217,14 | **R$ 1.396.280,06** |
| 16 | SISTEMAS DE PISOS | R$ 806.665,40 | 16,19% | 16,19% | 16,19% | 9,47% | 9,47% | 10,83% | 10,83% | 10,83% | **100,00%** |
| | | | R$ 130.599,13 | R$ 130.599,13 | R$ 130.599,13 | R$ 76.391,21 | R$ 76.391,21 | R$ 87.361,86 | R$ 87.361,86 | R$ 87.361,87 | **R$ 806.665,40** |
| 17 | PINTURAS E ACABAMENTOS | R$ 123.582,58 | 16,19% | 16,19% | 16,19% | 9,47% | 9,47% | 10,83% | 10,83% | 10,83% | **100,00%** |
| | | | R$ 20.008,02 | R$ 20.008,02 | R$ 20.008,02 | R$ 11.703,27 | R$ 11.703,27 | R$ 13.383,99 | R$ 13.383,99 | R$ 13.384,00 | **R$ 123.582,58** |
| 18 | SISTEMAS DE TRATAMENTO DE EFLUENTES | R$ 58.182,96 | | | 100,00% | | | | | | **100,00%** |
| | | | | | R$ 58.182,96 | | | | | | **R$ 58.182,96** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | SITEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | R$ 980.731,36 | 16,19% | 16,19% | 16,19% | 9,47% | 9,47% | 10,83% | 10,83% | 10,83% | 100,00% |
| | | | R$ 158.780,41 | R$ 158.780,41 | R$ 158.780,41 | R$ 92.875,26 | R$ 92.875,26 | R$ 106.213,21 | R$ 106.213,21 | R$ 106.213,19 | **R$ 980.731,36** |
| 20 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | R$ 101.245,88 | 16,19% | 16,19% | 16,19% | 9,47% | 9,47% | 10,83% | 10,83% | 10,83% | 100,00% |
| | | | R$ 16.391,71 | R$ 16.391,71 | R$ 16.391,71 | R$ 9.587,98 | R$ 9.587,98 | R$ 10.964,93 | R$ 10.964,93 | R$ 10.964,93 | **R$ 101.245,88** |
| 21 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | R$ 111.475,92 | 16,19% | 16,19% | 16,19% | 9,47% | 9,47% | 10,83% | 10,83% | 10,83% | 100,00% |
| | | | R$ 18.047,95 | R$ 18.047,95 | R$ 18.047,95 | R$ 10.556,77 | R$ 10.556,77 | R$ 12.072,84 | R$ 12.072,84 | R$ 12.072,85 | **R$ 111.475,92** |
| 22 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | R$ 140.071,20 | 16,19% | 16,19% | 16,19% | 9,47% | 9,47% | 10,83% | 10,83% | 10,83% | 100,00% |
| | | | R$ 22.677,53 | R$ 22.677,53 | R$ 22.677,53 | R$ 13.264,74 | R$ 13.264,74 | R$ 15.169,71 | R$ 15.169,71 | R$ 15.169,71 | **R$ 140.071,20** |
| 23 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | R$ 1.691.940,61 | 16,19% | 16,19% | 16,19% | 9,47% | 9,47% | 10,83% | 10,83% | 10,83% | 100,00% |
| | | | R$ 273.925,18 | R$ 273.925,18 | R$ 273.925,18 | R$ 160.226,78 | R$ 160.226,78 | R$ 183.237,17 | R$ 183.237,17 | R$ 183.237,17 | **R$ 1.691.940,61** |
| 24 | SUBESTAÇÃO ELÉTRICA GRUPO - A | R$ 211.700,89 | | | | | | | 50,00% | 50,00% | 100,00% |
| | | | | | | | | | R$ 105.850,45 | R$ 105.850,44 | **R$ 211.700,89** |
| 25 | SUBESTAÇÃO ELÉTRICA GRUPO - B | R$ 371.144,55 | | | | | | | 50,00% | 50,00% | 100,00% |
| | | | | | | | | | R$ 185.572,28 | R$ 185.572,27 | **R$ 371.144,55** |
| 26 | SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO | R$ 170.888,99 | | | | | | | | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | | | | | | R$ 170.888,99 | **R$ 170.888,99** |
| 27 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | R$ 209.919,80 | | | | | | | 50,00% | 50,00% | 100,00% |
| | | | | | | | | | R$ 104.959,90 | R$ 104.959,90 | **R$ 209.919,80** |
| 28 | SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | R$ 174.347,64 | | | | | | | | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | | | | | | R$ 174.347,64 | **R$ 174.347,64** |
| 29 | SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | R$ 230.088,39 | | | | | | | 50,00% | 50,00% | 100,00% |
| | | | | | | | | | R$ 115.044,20 | R$ 115.044,19 | **R$ 230.088,39** |
| 30 | SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO | R$ 80.167,79 | | | | | | | | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | | | | | | R$ 80.167,79 | **R$ 80.167,79** |
| 31 | URBANIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO | R$ 169.054,19 | | | | | | | | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | | | | | | R$ 169.054,19 | **R$ 169.054,19** |
| 32 | PAISAGISMO | R$ 262.225,42 | | | | | | | | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | | | | | | R$ 262.225,42 | **R$ 262.225,42** |
| 33 | DIVERSOS | R$ 71.630,67 | | | | | | | | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | | | | | | R$ 71.630,67 | **R$ 71.630,67** |
| 34 | SERVIÇOS FINAIS | R$ 10.160,16 | | | | | | | | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | | | | | | R$ 10.160,16 | **R$ 10.160,16** |
| | | R$ 20.034.339,84 | R$ 2.421.329,81 | R$ 2.876.863,99 | R$ 2.881.828,74 | R$ 2.051.804,81 | R$ 2.051.804,81 | R$ 2.206.910,20 | R$ 2.740.903,79 | R$ 2.802.893,69 | R$ 20.034.339,84 |
| | | | R$ 2.421.329,81 | R$ 5.298.193,80 | R$ 8.180.022,54 | R$ 10.231.827,35 | R$ 12.283.632,16 | R$ 14.490.542,36 | R$ 17.231.446,15 | R$ 20.034.339,84 | |

Débora Patrícia da Silva
Engenheira Civil Orçamentista
Equipe Técnica de Mobilidade – ETMOB
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação

Débora Patricia da Silva - CREA 1820971112

Assinado de forma digital por Débora Patricia da Silva - CREA 1820971112

Eduardo Cidade Carniello
Gerente de Projetos e Orçamentos
Equipe Técnica de Mobilidade – ETMOB
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação

Eduardo Cidade Carniello | CAU RS A197312-6

Assinado de forma digital por Eduardo Cidade Carniello | CAU RS A197312-6
Dados: 2025.11.25 08:46:47 -03'00'