ANÁLISE DE RISCOS

1. ÁREA REQUISITANTE

Área Requisitante	Responsável
Secretaria Municipal de Saúde	Leandro José Camilo de Faria

1.1. Descrição do Objeto

A presente análise de riscos refere-se à aquisição de **ambulância tipo A (simples remoção)**, destinada a atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Padre Bernardo, conforme especificado no Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência.

2. Análise de Riscos da Contratação

1	**Risco**	Atraso na entrega ou indisponibilidade do veículo adquirido		
	Causas/Consequências	• Atrasos na fabricação/adaptação do veículo; • Problemas logísticos na entrega; • Entrega de ambulância fora dos padrões exigidos;		
	Probabilidade	Média	**Impacto**	Alta
	Ações de Mitigação ou Contingência			
	• Exigir no edital **especificações técnicas detalhadas** conforme normas (ex: ABNT NBR 14561); • Exigir **garantia mínima (ex: 24 meses)**; • Estabelecer prazo de entrega com **previsão de penalidades por atraso**; • Exigir substituição do veículo em caso de não conformidade;			
	Responsáveis			
	• Secretaria Municipal de Saúde			
	Período de Execução das Ações			
	• Durante o processo de licitação e entrega.			

2	**Risco**	Fracasso no procedimento licitatório		
	Causas/Consequências	• Falta de interesse do mercado fornecedor; • Preço de referência abaixo da média de mercado; • Pregão eletrônico deserto ou fracassado; • Prejuízo no cumprimento da finalidade da emenda.		
	Probabilidade	Média	**Impacto**	Alto
	Ações de Mitigação ou Contingência			
	• Utilização de preços de referência obtidos no Painel de Preços e Banco de Preços em Saúde; • Critérios técnicos genéricos (sem direcionamento de marca); • Ampla divulgação do certame em plataformas oficiais; • Previsão de republicação em caso de falha inicial.			
	Responsáveis			
	• Setor de Compras e Setor de Licitação e Contratos			
	Período de Execução das Ações			
	• Durante a fase preparatória do certame			
3	**Risco**	Entrega de veículo com especificações inferiores ou defeito		
	Causas/Consequências	• Fornecimento de veículo fora das especificações do edital; • Falta de conferência técnica no recebimento; • Necessidade de substituição, atrasando início da utilização.		
	Probabilidade	Baixa	**Impacto**	Alto
	Ações de Mitigação ou Contingência			
	• Exigir catálogos técnicos na fase de habilitação; • Vistoria minuciosa no ato da entrega; • Cláusula contratual de substituição imediata em caso de não conformidade; • Registro documental e fotográfico da entrega.			
	Responsáveis			
	• Secretaria Municipal de Saúde			
	Período de Execução das Ações			
	Recebimento provisório e definitivo..			

	Risco	- Descumprimento de Prazos para Execução e Prestação de Contas da Emenda Parlamentar		
	Causas/Consequências	- Atraso no certame, falhas no envio de documentos, demora na entrega do item, prorrogações indevidas. - Risco de devolução de recursos, impedimento de novas emendas, responsabilização do gestor.		
	Probabilidade	Alta	**Impacto**	Alta
4	**Ações de Mitigação ou Contingência**			

	-Definir cronograma interno rigoroso com prazos compatíveis com o repasse; -Designar equipe responsável por acompanhar execução física e financeira; -Garantir envio dos relatórios de execução e notas fiscais no prazo previstos.
	Responsáveis
	• Secretaria Municipal de Saúde
	Período de Execução das Ações
	• Durante todo o processo.

Padre Bernardo, 29 de setembro 2026.

_____

Leandro José Camilo de Faria

Secretário Municipal de Saúde