INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG

Mapa de Gerenciamento de Riscos 108/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
108/2026	OTAVIO SOARES PAPARIDIS	11/08/2026 16:03

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

[Compras Compartilhadas] Projetores e CFTV

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Ocorrênciana de questionamento / impugnaçã na fase externa de licitação	Elaboração deficiente de especificações.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Indisponibilidade ou atraso na disponibilidade dos objetos demandados.					
	Ações Preventivas					
P-01	Consolidação das especificações com os técnico de TI das área demandantes.			**Responsável:** OTAVIO SOARES PAPARIDIS		
	Ações de Contingência					
C-01	Atuar junto a unidade participante nas respostas aos eventuais questionamentos e pedidos de impugnações.			**Responsável:** OTAVIO SOARES PAPARIDIS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não atendimento da demanda registrada.	Indisponibilidade orçamentária.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Indisponibilidade ou atraso na disponibilidade dos objetos demandados.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realização de pregão eletrônico do tipo registro de preços.			**Responsável:** OTAVIO SOARES PAPARIDIS		
	Ações de Contingência					
C-01	Estabelecer prioridade para empenhamento.			**Responsável:** OTAVIO SOARES PAPARIDIS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de disponibilidade de itens no mercado	As causas seriam de origem externa, como crises globais, falhas na cadeia de suprimentos e demanda atípica do mercado.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Impossibilidade de aquisição dos itens.					
	Ações Preventivas					
P-01	Licitar peças e periféricos separadamente dos ativos a fim de utilizar na recuperação de equipamentos ociosos e/ou obsoletos, para atender a demanda.			**Responsável:** OTAVIO SOARES PAPARIDIS		
	Ações de Contingência					
C-01	Adquirir peças e periféricos a fim de recuperar equipamentos ociosos e/ou obsoletos, para atender a demanda.			**Responsável:** OTAVIO SOARES PAPARIDIS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

OTAVIO SOARES PAPARIDIS

Coordenador do NTI

FAGNER MORAES CARVALHO

Equipe de apoio

Gestão de Contrato

OTAVIO SOARES PAPARIDIS

Coordenador do NTI