MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA

INSTITUTO FEDERAL
Paraná

CRONOGRAMA

OBRA					
Campus: Umuarama	Preço total	R$ 905.433,73	Área (m²):	199,75	
Laboratório de Pesquisa	R$/m²	R$ 4.532,83	Prazo de execução:	5 meses	

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO TOTAL R$		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5	
				VALOR R$	PERCENTUAL %	VALOR R$	PERCENTUAL %	VALOR R$	PERCENTUAL %	VALOR R$	PERCENTUAL %	VALOR R$	PERCENTUAL %
1	SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS	R$ 23.411,25	R$ 23.411,25	R$ 11.237,40	48%	R$ 2.575,24	11%	R$ 2.575,24	11%	R$ 2.575,24	11%	R$ 4.448,14	19%
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R$ 2.130,21	R$ 2.130,21	R$ 2.130,21	100%	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	
3	INFRA ESTRUTURA	R$ 41.353,35	R$ 41.353,35	R$ 41.353,35	100%	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	
4	SUPERESTRUTURA	R$ 43.941,25	R$ 43.941,25	R$ 35.153,00	80%	R$ 8.788,25	20%	R$ -		R$ -		R$ -	
5	ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA	R$ 32.185,64	R$ 32.185,64	R$ -		R$ 25.748,52	80%	R$ 6.437,13	20%	R$ -		R$ -	
6	COBERTURA	R$ 96.307,45	R$ 96.307,45	R$ -		R$ 57.784,47	60%	R$ 38.522,98	40%	R$ -		R$ -	
7	REVESTIMENTOS PAREDES	R$ 43.042,55	R$ 43.042,55	R$ -		R$ 4.304,26	10%	R$ 38.738,30	90%	R$ -		R$ -	
8	REVESTIMENTO TETO	R$ 11.930,83	R$ 11.930,83	R$ -		R$ -		R$ -		R$ 11.930,83	100%	R$ -	
9	REVESTIMENTO PISO	R$ 22.564,34	R$ 22.564,34	R$ -		R$ 2.256,43	10%	R$ 15.795,04	70%	R$ 4.512,87	20%	R$ -	
10	ESQUADRIAS	R$ 69.954,53	R$ 69.954,53	R$ -		R$ -		R$ 55.963,62	80%	R$ 13.990,91	20%	R$ -	
11	LOUÇAS E METAIS	R$ 1.835,35	R$ 1.835,35	R$ -		R$ -		R$ -		R$ 1.835,35	100%	R$ -	
12	ACESSÓRIOS	R$ 53.919,52	R$ 53.919,52	R$ -		R$ -		R$ -		R$ 32.351,71	60%	R$ 21.567,81	40%
13	DEPÓSITO DE RESÍDUOS	R$ 22.737,44	R$ 22.737,44	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ 22.737,44	100%
14	COMUNICAÇÃO VISUAL	R$ 1.565,09	R$ 1.565,09	R$ -		R$ 782,54	50%	R$ 626,04	40%	R$ 156,51	10%	R$ -	
15	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R$ 143.392,94	R$ 143.392,94	R$ -		R$ -		R$ -		R$ 143.392,94	100%	R$ -	
16	SPDA	R$ 21.946,14	R$ 21.946,14	R$ -		R$ 8.778,46	40%	R$ 8.778,46	40%	R$ 4.389,23	20%	R$ -	
17	INSTALAÇÕES HIDROSSÁNITARIAS	R$ 29.231,96	R$ 29.231,96	R$ -		R$ -		R$ 2.923,20	10%	R$ 26.308,76	90%	R$ -	
18	PSCIP	R$ 1.040,54	R$ 1.040,54	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ 1.040,54	100%
19	INSTALAÇÕES GLP	R$ 74.587,98	R$ 74.587,98	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ 74.587,98	100%
20	PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO	R$ 12.949,57	R$ 12.949,57	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ 12.949,57	100%
	TOTAL	R$ 750.027,94		R$ 89.873,97	11,98%	R$ 111.018,16	14,80%	R$ 170.359,99	22,71%	R$ 241.444,35	32,19%	R$ 137.331,47	18,31%
	TOTAL COM BDI	R$ 905.433,73		R$ 108.495,85	11,98%	R$ 134.021,13	14,80%	R$ 205.658,58	22,71%	R$ 291.471,61	32,19%	R$ 165.786,55	18,31%
	TOTAL ACUMULADO COM BDI	R$ 905.433,73		R$ 108.495,85	11,98%	R$ 242.516,98	26,78%	R$ 448.175,56	49,50%	R$ 739.647,17	81,69%	R$ 905.433,73	100,00%

BDI ADOTADO	20,72%

ALVARO MASSAHARU KOMIYA:05916665962

Assinado de forma digital por ALVARO MASSAHARU KOMIYA:05916665962
Dados: 2026.11.03 11:58:03 -03'00'