MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ

DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA

INSTITUTO FEDERAL
Paraná

CRONOGRAMA

OBRA							
	Campus: União da Vitória	Preço total	R$ 1.285.542,86	Área (m²):	402,60		
	Bloco Multiuso Expandido	R$/m²	R$ 3.193,10	Prazo de execução:	7 meses		

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO TOTAL R$		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7	
				VALOR R$	PERCENTUAL %	VALOR R$	PERCENTUAL %	VALOR R$	PERCENTUAL %	VALOR R$	PERCENTUAL %	VALOR R$	PERCENTUAL %	VALOR R$	PERCENTUAL %	VALOR R$	PERCENTUAL %
1	SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS	R$ 46.560,52	R$ 46.560,52	R$ 18.624,21	40%	R$ 4.190,45	9%	R$ 4.190,45	9%	R$ 4.190,45	9%	R$ 4.190,45	9%	R$ 4.190,45	9%	R$ 6.984,08	15%
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA / DEMOLIÇÃO	R$ 7.188,73	R$ 7.188,73	R$ 7.188,73	100%	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	
3	INFRA ESTRUTURA	R$ 93.087,26	R$ 93.087,26	R$ 27.926,18	30%	R$ 65.161,08	70%	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	
4	SUPERESTRUTURA	R$ 75.422,33	R$ 75.422,33	R$ -		R$ 15.084,47	20%	R$ 60.337,86	80%	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	
5	ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA	R$ 57.791,68	R$ 57.791,68	R$ -		R$ -		R$ 34.675,01	60%	R$ 23.116,67	40%	R$ -		R$ -		R$ -	
6	COBERTURA	R$ 168.444,91	R$ 168.444,91	R$ -		R$ -		R$ 16.844,49	10%	R$ 151.600,42	90%	R$ -		R$ -		R$ -	
7	REVESTIMENTOS PAREDES	R$ 67.804,51	R$ 67.804,51	R$ -		R$ -		R$ -		R$ 40.682,71	60%	R$ 27.121,80	40%	R$ -		R$ -	
8	REVESTIMENTO TETO	R$ 29.998,84	R$ 29.998,84	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ 29.998,84	100%	R$ -		R$ -	
9	REVESTIMENTO PISO	R$ 65.365,71	R$ 65.365,71	R$ -		R$ -		R$ -		R$ 32.682,86	50%	R$ 32.682,86	50%	R$ -		R$ -	
10	ESQUADRIAS	R$ 153.120,25	R$ 153.120,25	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ 45.936,08	30%	R$ 107.184,18	70%	R$ -	
11	LOUÇAS E METAIS	R$ 5.864,76	R$ 5.864,76	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ 5.864,76	100%	R$ -	
12	ACESSÓRIOS	R$ 9.435,92	R$ 9.435,92	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ 9.435,92	100%	R$ -	
13	COMUNICAÇÃO VISUAL	R$ 351,78	R$ 351,78	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ 351,78	100%
14	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R$ 183.353,34	R$ 183.353,34	R$ -		R$ -		R$ 18.335,33	10%	R$ 18.335,33	10%	R$ 73.341,34	40%	R$ 73.341,34	40%	R$ -	
15	SPDA	R$ 42.973,99	R$ 42.973,99	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ 42.973,99	100%	R$ -		R$ -	
16	INSTALAÇÕES HIDROSSÂNITARIAS	R$ 37.860,99	R$ 37.860,99	R$ -		R$ 7.572,20	20%	R$ 7.572,20	20%	R$ -		R$ 15.144,40	40%	R$ 7.572,20	20%	R$ -	
17	PSCIP	R$ 1.124,64	R$ 1.124,64	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ 1.124,64	100%
18	PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO	R$ 11.122,55	R$ 11.122,55	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ 11.122,55	100%
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 6.086,49	R$ 6.086,49	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ 6.086,49	100%
	TOTAL	**R$ 1.062.959,20**		**R$ 53.739,12**	**5,06%**	**R$ 92.008,19**	**8,66%**	**R$ 141.955,34**	**13,35%**	**R$ 270.608,43**	**25,46%**	**R$ 271.389,74**	**25,53%**	**R$ 207.588,84**	**19,53%**	**R$ 25.669,54**	**2,41%**
	TOTAL COM BDI	**R$ 1.285.542,86**		**R$ 64.992,09**	**5,06%**	**R$ 111.274,71**	**8,66%**	**R$ 171.680,79**	**13,35%**	**R$ 327.273,84**	**25,46%**	**R$ 328.218,75**	**25,53%**	**R$ 251.057,94**	**19,53%**	**R$ 31.044,74**	**2,41%**
	TOTAL ACUMULADO COM BDI	**R$ 1.285.542,86**		**R$ 64.992,09**	**5,06%**	**R$ 176.266,80**	**13,71%**	**R$ 347.947,59**	**27,07%**	**R$ 675.221,42**	**52,52%**	**R$ 1.003.440,18**	**78,06%**	**R$ 1.254.498,12**	**97,59%**	**R$ 1.285.542,86**	**100,00%**

BDI ADOTADO	20,94%

ALVARO MASSAHARU KOMIYA:05916665962

Assinado de forma digital por ALVARO MASSAHARU KOMIYA:05916665962
Dados: 2026.10.26 15:53:10 -03'00'