MINISTÉRIO EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ENTIDADE	MUNICÍPIO
IFNMG - CAMPUS DIAMANTINA	DIAMANTINA

OBRA	ÓRGÃO EXECUTOR
GINÁSIO COBERTO E FECHADO	IFNMG – Campus Diamantina

Item	Descrição	Preço total com BDI	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	191,127.37	5.32% 10,167.98	6.14% 11,735.22	14.51% 27,732.58	18.16% 34,708.73	19.07% 36,447.99	10.12% 19,342.09	5.74% 10,970.71	4.57% 8,734.52	4.55% 8,696.30	4.20% 8,027.35	4.10% 7,836.22	3.52% 6,727.68
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	67,325.84	100.00% 67,325.84											
3	TERRAPLANAGEM E MOVIMENTO DE TERRA	132,655.85	35.00% 46,429.55	65.00% 86,226.30										
4	FUNDAÇÕES	100,554.83		40.00% 40,221.93	60.00% 60,332.90									
5	SUPERESTRUTURA	968,935.88			25.00% 242,233.97	40.00% 387,574.35	35.00% 339,127.56							
6	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	126,629.44				20.00% 25,325.89	50.00% 63,314.72	30.00% 37,988.83						
7	ESQUADRIAS	101,512.95								30.00% 30,453.89	45.00% 45,680.83	25.00% 25,378.24		
8	SISTEMAS DE COBERTURA	155,282.86					20.00% 31,056.57	70.00% 108,698.00	10.00% 15,528.29					
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	11,717.93			100.00% 11,717.93									
10	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	155,721.10					25.00% 38,930.28	45.00% 70,074.50	30.00% 46,716.33					
11	SISTEMAS DE PISO	70,834.04							40.00% 28,333.62	50.00% 35,417.02	10.00% 7,083.40			
12	PINTURAS E ACABAMENTOS	59,107.76										20.00% 11,821.55	50.00% 29,553.88	30.00% 17,732.33
13	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	20,211.67							15.00% 3,031.75	70.00% 14,148.17	15.00% 3031.7505			
14	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	16,173.28									60.00% 9,703.97	40.00% 6,469.31		

15	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	9,687.00			10.00% 968.70			20.00% 1,937.40	70.00% 6,780.90					
16	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	25,287.97									15.00% 3,793.20	50.00% 12,643.99	35.00% 8,850.79	
17	SISTEM DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	4,763.59							30.00% 1,429.08				30.00% 1,429.08	40.00% 1,905.44
18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	57,814.20			15.00% 8,672.13						30.00% 17,344.26	45.00% 26,016.39	10.00% 5,781.42	
19	SPDA	38,468.75						20.00% 7,693.75	50.00% 19,234.38	30.00% 11,540.63				
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	63,539.69											50.00% 31,769.85	50.00% 31,769.85
21	SERVIÇOS FINAIS	11,787.00												100.00% 11,787.00
TOTAL		2,389,139.00												
	Total mês em R$		123,923.36	138,183.46	351,658.21	447,608.97	508,877.11	245,734.57	132,025.05	100,294.22	95,333.70	90,356.83	85,221.23	69,922.29
	Total mês em %		5.19%	5.78%	14.72%	18.74%	21.30%	10.29%	5.53%	4.20%	3.99%	3.78%	3.57%	2.93%
	Acumulado em R$		123,923.36	262,106.82	613,765.03	1,061,374.00	1,570,251.11	1,815,985.68	1,948,010.73	2,048,304.95	2,143,638.65	2,233,995.47	2,319,216.71	2,389,139.00
	Acumulado em %		5.19%	10.97%	25.69%	44.42%	65.72%	76.01%	81.54%	85.73%	89.72%	93.51%	97.07%	100.00%

gov.br

Documento assinado digitalmente

HELIO DE MORAIS FILHO

Data: 15/05/2026 18:04:27-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br