INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 69/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
69/2026	IASMYN FABIANA MARCELINO DOS REIS	24/08/2026 14:43

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de bens e materiais para implantação de 4 Salas de Regulação Emocional – SARE no âmbito do IFPA.

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Risco de Atraso ou Frustração na Entrega dos Materiais por Fornecedores	Fragilidade na avaliação da capacidade técnica, pulverização de 24 itens individualizados ou dificuldades logísticas de entrega.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso na abertura das SAREs e prejuízo ao planejamento da Assistência Estudantil.					
	Ações Preventivas					
P-01	Rigor na qualificação técnica dos licitantes e previsão de prazos e sanções adequadas no edital.			**Responsáveis:**	MARILIA MOTA DE MIRANDA, LUANA PEREIRA DA SILVA	
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicação de penalidades legais à contratada inadimplente e convocação do próximo colocado ou nova licitação.			**Responsáveis:**	LUANA PEREIRA DA SILVA, MARILIA MOTA DE MIRANDA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Risco de Incompatibilidade da Infraestrutura Física dos Campi	Atraso ou falha na execução prévia das adequações prediais (pontos elétricos, pintura e acessibilidade) de responsabilidade de cada campus.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Impossibilidade de montar as salas e risco de avaria dos bens armazenados inadequadamente					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir e monitorar a desocupação e preparação física prévia dos ambientes antes de receber os materiais.			**Responsáveis:**	LUANA PEREIRA DA SILVA, MARILIA MOTA DE MIRANDA	
	Ações de Contingência					
C-01	Acionar a equipe de manutenção predial do campus para priorizar os ajustes ou providenciar espaço alternativo temporário.			**Responsáveis:**	LUANA PEREIRA DA SILVA, MARILIA MOTA DE MIRANDA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Risco de Desgaste Precoce ou Danos aos Materiais por Uso Inadequado	Uso intenso por discentes em momentos de crise sem o devido treinamento de manuseio ou falhas nas rotinas de limpeza.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Redução da vida útil dos itens, descapitalização e perda de qualidade no acolhimento.					
	Ações Preventivas					
P-01	Capacitar as equipes multiprofissionais (psicólogos, assistentes sociais e pedagogos) sobre os protocolos de manuseio, uso e higienização.			**Responsáveis:**	LUANA PEREIRA DA SILVA, MARILIA MOTA DE MIRANDA	
	Ações de Contingência					
C-01	Estabelecer rotinas de manutenção corretiva e planejar contratações futuras para reposição de componentes desgastados.			**Responsáveis:**	LUANA PEREIRA DA SILVA, MARILIA MOTA DE MIRANDA	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUANA PEREIRA DA SILVA

Presidente da EPC

Assinou eletronicamente em 05/10/2026 às 16:27:15.

MARILIA MOTA DE MIRANDA

Integrante Técnico da EPC

IASMYN FABIANA MARCELINO DOS REIS

Integrante Administrativo da EPC

Assinou eletronicamente em 05/10/2026 às 14:42:35.