Obra: SERVIÇO DE REFORMA, REFORÇO ESTRUTURAL E CONSERVAÇÃO DE COBERTA DO GINASIO DO IFPE CAMPUS PESQUEIRA-PE - Reforma Ginásio Pesqueira

BDI Padrão: 23,540%

SINAPI: PE 8/2026
COMPESA: PE 7/2026
ORSE: SE 8/2026

Cronograma Físico-Financeiro

Item	Descrição	Total	30 dias	60 dias	90 dias
1	GERENCIAMENTO DA OBRA	100,00% 52.469,30	25,53% R$13.394,43	35,05% R$18.388,18	39,43% R$20.686,70
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 7.661,11	85,00% R$6.511,94	10,00% R$766,11	5,00% R$383,06
3	REVESTIMENTO	100,00% 20.619,31	100,00% R$20.619,31	-	-
4	PINTURA	100,00% 43.447,16	-	-	100,00% R$43.447,16
5	PISO	100,00% 423.432,75	-	70,00% R$296.402,93	30,00% R$127.029,83
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00% 12.519,21	-	-	100,00% R$12.519,21
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 26.451,10	80,00% R$21.160,88	20,00% R$5.290,22	-
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 129.085,90	-	20,00% R$25.817,18	80,00% R$103.268,72
	Porcentagem do período Total do período	100,00% R$715.685,84	8,62% R$61.686,56	48,44% R$346.664,61	42,94% R$307.334,67
	Porcentagem acumulada Total acumulado		8,62% R$61.686,56	57,06% R$408.351,17	100,00% R$715.685,84

Documento assinado digitalmente
gov.br
BERG FRANCISCO ALVES DE SOUZA
Data: 14/10/2026 13:21:46-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____
Berg F A de Souza
Eng. Civil CREA-PE 057640
DOP - IFPE