INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 37/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
37/2026	JUSEF FELIPE PINTO DE OLIVEIRA	20/05/2026 13:31

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de equipamentos de áudio e vídeo

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Preços incompatíveis com o mercado	Pesquisa de preços com valores incompatíveis com a realidade do mercado impossibilitando a contratação.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Impossibilidade do fornecimento dos itens.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar pesquisa de preços que represente a realidade do mercado.			**Responsável:** JUSEF FELIPE PINTO DE OLIVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar a pesquisa de preços feita para que seja compatível com a realidade do mercado.			**Responsável:** JUSEF FELIPE PINTO DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação Deserta ou Fracassada	Falta de propostas válidas devido a exigências restritivas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Fracasso da licitação impossibilitando a continuidade da contratação,					
	Ações Preventivas					
P-01	Descrever as especificações técnicas elaboradas de forma neutra, utilizando a estratégia de "blindagem técnica" por desempenho e definindo faixas de tolerância, garantindo a ampla concorrência.			**Responsável:** JUSEF FELIPE PINTO DE OLIVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar as exigências e especificações técnicas para promover a concorrência,			**Responsável:** JUSEF FELIPE PINTO DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Entrega de bens de baixa qualidade ou fora das especificações	Fornecedores ofertando itens genéricos incompatíveis	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Entrega de bens incompatíveis com as especificações técnicas estipuladas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Descrição objetiva das especificações técnicas e exigência de comprovação de atendimento nas propostas.			**Responsável:** JUSEF FELIPE PINTO DE OLIVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar ao fornecedor a substituição do item por um compatível com as especificações do edital.			**Responsável:** JUSEF FELIPE PINTO DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na entrega dos	Devido à natureza importada de componentes de audiovisual avançado e oscilações do	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	itens mercado.		
	Impactos		
1	Atraso no recebimento dos itens, entrega depois do prazo estipulado.		
	Ações Preventivas		
P-01	Estipular um prazo de entrega coerente com a natureza do objeto.	**Responsável:**	JUSEF FELIPE PINTO DE OLIVEIRA
	Ações de Contingência		
C-01	Estender o prazo de entrega quando a solicitação for devidamente justificada.	**Responsável:**	JUSEF FELIPE PINTO DE OLIVEIRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JUSEF FELIPE PINTO DE OLIVEIRA

Equipe de apoio

Assinou eletronicamente em 21/05/2026 às 14:51:02.