CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BALIZADORES

Prazo contratual: 30 dias | Quantidade: 190 balizadores | Valor estimado: R$ 130.456,36

Item	Código	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit. c/ BDI	Valor Total	Dias 01–10 %	Dias 01–10 R$	Dias 11–20 %	Dias 11–20 R$	Dias 21–30 %	Dias 21–30 R$	Total %	Total R$
1	93565	ADMINISTRAÇÃO	MES	1	R$ 28.801,68	R$ 28.801,6800	33,33%	R$ 9.600,5600	33,33%	R$ 9.600,5600	33,33%	R$ 9.600,5600	100,00%	R$ 28.801,6800
2	103309	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BALIZADOR METÁLICO MODELO OLEGÁRIO	UN	190	R$ 530,06	R$ 100.711,4000	31,58%	R$ 31.803,6000	34,21%	R$ 34.453,9000	34,21%	R$ 34.453,9000	100,00%	R$ 100.711,4000
3	97635	REMOÇÃO DE PISO INTERTRAVADO	M²	7,6	R$ 23,67	R$ 179,8920	31,58%	R$ 56,8080	34,21%	R$ 61,5420	34,21%	R$ 61,5420	100,00%	R$ 179,8920
4	100201	TRANSPORTE HORIZONTAL	M³	2,28	R$ 24,84	R$ 56,6352	31,58%	R$ 17,8848	34,21%	R$ 19,3752	34,21%	R$ 19,3752	100,00%	R$ 56,6352
5	97914	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	M³	2,85	R$ 5,26	R$ 14,9910	31,58%	R$ 4,7340	34,21%	R$ 5,1285	34,21%	R$ 5,1285	100,00%	R$ 14,9910
6	106122	DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO DE ENTULHO	M³	2,28	R$ 259,51	R$ 591,6828	31,58%	R$ 186,8472	34,21%	R$ 202,4178	34,21%	R$ 202,4178	100,00%	R$ 591,6828
7	101863	REASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO	M²	6,3916	R$ 15,78	R$ 100,8594	31,58%	R$ 31,8503	34,21%	R$ 34,5045	34,21%	R$ 34,5045	100,00%	R$ 100,8594
		TOTAL				**R$ 130.457,1404**	**222,81%**	**R$ 41.702,2844**	**238,60%**	**R$ 44.377,4280**	**238,60%**	**R$ 44.377,4280**	**700,00%**	**R$ 130.457,1404**

RESUMO DO CRONOGRAMA

Período	Balizadores previstos	Avanço físico do objeto	Valor do período	Financeiro acumulado	Físico acumulado
Dias 01–10	60	31,58%	R$ 41.702,2844	R$ 41.702,2844	31,58%
Dias 11–20	65	34,21%	R$ 44.377,4280	R$ 86.079,7124	65,79%
Dias 21–30	65	34,21%	R$ 44.377,4280	R$ 130.457,1404	100,00%

PREMISSAS DE PLANEJAMENTO

1. O TR estabelece prazo de execução de 30 dias contados da Ordem de Serviço.
2. A medição/pagamento do balizador ocorre por unidade efetivamente fornecida, instalada, concluída e aceita pela fiscalização.
3. Foi adotada uma distribuição operacional de 60 + 65 + 65 balizadores nos três períodos de 10 dias.
4. O item Administração (1 mês) foi distribuído linearmente em 3 parcelas para fins de cronograma; o critério efetivo de pagamento deve observar o contrato/medição.
5. Quantitativos auxiliares foram distribuídos proporcionalmente ao avanço dos balizadores.
6. A planilha fonte informa valor global estimado de R$ 130.456,36 e BDI de 18%.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
JAIR HENRIQUE DOS PASSOS VELOZO
CPF: ***.149.044-37 **DATA:** 09/10/2026 11:40
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 6719bcab-2dcc-4dea-8ad8-cb31a43ab191
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)