INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Norte

Obra

OBRA: **Conclusão das obras de reforma do ginásio, laboratórios do CT-Eólica, núcleo de artes e música do IFRN Campus João Câmara - Remanescentes do Contrato 028/2024.**

Cronograma Físico e Financeiro							
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	PROJETOS	100,00% 17.280,91	100,00% 17.280,91				
2	SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS	100,00% 94.200,02	20,00% 18.840,00	20,00% 18.840,00	20,00% 18.840,00	20,00% 18.840,00	20,00% 18.840,00
3	GINÁSIO	0,00% 323.325,22					
3.1	ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIAS	100,00% 62.008,56		100,00% 62.008,56			
3.2	ESQUADRIAS	100,00% 23.866,10		100,00% 23.866,10			
3.3	COBERTURA	100,00% 32.901,06		100,00% 32.901,06			
3.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 41.680,02		70,00% 29.176,01	30,00% 12.504,01		
3.5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00% 43.359,56		80,00% 34.687,65	20,00% 8.671,91		
3.6	REVESTIMENTOS	100,00% 10.877,75		20,00% 2.175,55	80,00% 8.702,20		
3.7	PINTURA	100,00% 108.632,17		20,00% 21.726,43	80,00% 86.905,74		
4	CT- EÓLICA	0,00% 609.167,67					
4.1	SUPERESTRUTURA	100,00% 137.988,30			80,00% 110.390,64	20,00% 27.597,66	
4.2	ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIA	100,00% 56.286,23			10,00% 5.628,62	90,00% 50.657,61	
4.3	ESQUADRIAS	100,00% 82.108,88				100,00% 82.108,88	
4.4	COBERTURA	100,00% 55.597,92				100,00% 55.597,92	
4.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 55.222,64			25,00% 13.805,66	75,00% 41.416,98	
4.6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00% 31.142,31			25,00% 7.785,58	75,00% 23.356,73	
4.7	REVESTIMENTOS	100,00% 139.718,22				100,00% 139.718,22	
4.8	PINTURA	100,00% 51.103,17				100,00% 51.103,17	
5	NUARTE	0,00% 379.686,91					
5.1	SUPERESTRUTURA	100,00% 83.677,85			80,00% 66.942,28	20,00% 16.735,57	
5.2	ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIA	100,00% 15.238,27				10,00% 1.523,83	90,00% 13.714,44
5.3	ESQUADRIAS	100,00% 71.788,11					100,00% 71.788,11
5.4	COBERTURA	100,00% 30.562,54					100,00% 30.562,54
5.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 44.528,45				50,00% 22.264,23	50,00% 22.264,23
5.6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00% 14.442,84				100,00% 14.442,84	
5.7	REVESTIMENTOS	100,00% 76.873,51					100,00% 76.873,51
5.8	PINTURA	100,00% 42.575,34					100,00% 42.575,34
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,00% 123.252,12					
6.1	GINÁSIO	100,00% 93.186,49			100,00% 93.186,49		

6.2	**CT-EÓLICA**	**100,00%** **3.366,34**				100,00% 3.366,34	
6.3	**NUARTE**	**100,00%** **16.414,29**					100,00% 16.414,29
6.4	**LIMPEZA FINAL**	**100,00%** **10.285,00**					100,00% 10285,00
7	**PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO**	**0,00%** **36.198,48**					
7.1	**CT-EÓLICA**	**100,00%** **18.558,10**			50,00% 9.279,05	50,00% 9.279,05	
7.2	**NUARTE**	**100,00%** **17.640,38**			50,00% 8.820,19	50,00% 8.820,19	
Porcentagem			**2,28%**	**14,24%**	**28,52%**	**35,80%**	**19,16%**
Custo			**36.120,91**	**225.381,37**	**451.462,36**	**566.829,21**	**303317,48**
Porcentagem Acumulado			**2,28%**	**16,52%**	**45,04%**	**80,84%**	**100,00%**
Custo Acumulado			**36.120,91**	**261.502,28**	**712.964,64**	**1.279.793,85**	**1.583.111,33**

_____

DANIEL MELO MARTINS DE GÓIS
ENGENHEIRO - COSGEM/JC

Cópia de documento digital impresso por Erivaldo Lima (277395) em 20 de Agosto de 2026 às 15:10.

Documento Digitalizado Público

Anexo 07 - Cronograma Fisico-Financeiro - 5 Meses

Assunto: Anexo 07 - Cronograma Fisico-Financeiro - 5 Meses
Assinado por: Daniel Gois
Tipo do Documento: Cronograma
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Documento Original

Documento assinado eletronicamente por:

- **Daniel Melo Martins de Gois**, **ENGENHEIRO-AREA**, em 21/07/2026 11:02:02.

Este documento foi armazenado no SUAP em 21/07/2026. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse https://suap.ifrn.edu.br/verificar-documento-externo/ e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 2656465
Código de Autenticação: 5420fad1a3