INST.FED.DO R.G.DO NORTE/CAMPUS MOSSORÓ

Mapa de Gerenciamento de Riscos 9/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
9/2026	JOAO PAULO LIMA RODRIGUES	06/08/2026 09:51

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA DO MURO LIMITRÓFE

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Divergência entre os quantitativos do orçamento e a situação real da obra	Pode haver a necessidade de modificar os quantitativos do orçamento durante a execução em virtude das condições de execução durante a obra. Isso pode acontecer por um fator superveniente ou por modificações dos projetos iniciais.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	A divergência pode gerar diferença no valor orçamentário da obra, implicando em aditivos de valor.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar o orçamento considerando as condições de contorno da obra e definindo de maneira mais sólida as condições de projeto requeridas/necessárias para que o orçamento se aproxime do resultado esperado para a obra,			**Responsável:** NILTON BOMFIM RIBEIRO PEREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar aditivos de valor no sentido de supressão e/ou acreção para ajustar o orçamento as condições necessárias.			**Responsável:** NILTON BOMFIM RIBEIRO PEREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contratação de empresa sem habilidades para a obra	Pode haver uma má seleção das empresas durante o processo de licitação, de modo que a empresa vencedora não apresente condições técnicas para execução do serviço com qualidade.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Impacto direto na execução do contrato que inviabilizaria a continuidade da obra.					
	Ações Preventivas					
P-01	Durante a licitação, deve-se solicitar que as empresas tenham conhecimento prévio através do ateste desse conhecimento por meio de acervos técnicos emitidos por órgãos como o CREA. Os acervos devem exigir que a empresa tenha executado anteriormente um serviço similar ao objeto da licitação.			**Responsável:** ERIK RODRIGO DE LIMA E SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Capacitação de servidores para realizar o processo de licitação			**Responsável:** ISAC DANTAS DINIZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	A empresa não realizar a obra dentro do prazo previsto	Devido a fatos supervenientes ou mesmo devido a uma execução lenta, a empresa poderá atrasar a entrega da obra no prazo esperado.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso na entrega da obra, aumentando prazo de execução da mesma, gerando prejuízos à comunidade acadêmica					
	Ações Preventivas					
P-01	Planejar um cronograma de obra realista, adequado ao tempo de cada etapa da obra.			**Responsável:** NILTON BOMFIM RIBEIRO PEREIRA		

P-02	Manter uma fiscalização ativa para que a empresa seja cobrada.	**Responsável:** NILTON BOMFIM RIBEIRO PEREIRA
	Ações de Contingência	
C-01	Penalizar a empresa conforme condições do Termo de Referência, Edital, Contrato. Realizar aditivos de prazo para ampliar o cronograma de execução e permitir que a empresa finalize a obra.	**Responsável:** NILTON BOMFIM RIBEIRO PEREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Rescisão de contrato administrativo	A quebra do contrato pode ocorrer se a empresa abandonar a canteiro de obras, não executando o serviço contratado. A Administração também pode realizar a rescisão do contrato caso haja necessidade.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Impacto direto na execução da obra a qual ficará paralisada.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar uma boa seleção de empresa durante a licitação. Verificar se as empresas estão com a documentação administrativa, trabalhista em dia e se tem capacidade técnica.			**Responsável:** ERIK RODRIGO DE LIMA E SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar uma nova licitação .			**Responsável:** ISAC DANTAS DINIZ		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ISAC DANTAS DINIZ

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 18/08/2026 às 09:46:18.