Anexo II - Cronograma fisico-financeiro

Item	Descrição do Evento / Marco de Execução	Condição para Pagamento	Valor (R$)	%
1	Projeto Executivo e Parecer de Acesso	Emissão do Parecer de Acesso junto à Concessionária	13.052,65	4,09%
2	Projeto Executivo - Aprovação na concessionária e ajustes	Aprovação do projeto junto à Concessionária e ajustes na cabine primária	13.052,65	4,09%
3	Entrega de 50% do material	Material entregue dentro das especificações	91.687,68	28,73%
4	Instalação do material entregue	Instalação dos materiais entregues	54.827,51	17,18%
5	Entrega restante do material	Material entregue dentro das especificações	91.687,68	28,73%
6	Instalação do material entregue e testes	Instalação dos materiais entregues e teste final	54.827,51	17,18%
	TOTAL DO INVESTIMENTO		**319.135,67**	**100,00%**