INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	Rampas e travessia elevada PRC
DESCRIÇÃO:	Construção de rampas e travessia elevada para pedestres
LOCAL:	Campus Piracicaba

DATA : 07/10/2026 — *L.S. Hora: 115,01%*

BDI : 26,59% — *L.S. Mês: 71,18%*

FONTE	VERSÃO
CPTM	2026/07
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO
SIURB	2026/07 SEM DESONERAÇÃO
SP Educação	2026/07
SP Obras	203 SEM DESONERAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R$)	MÊS 1		MÊS 2		Total parcela	
				%	R$	%	R$	%	R$
1	SERVIÇOS TÉCNICOS E PRELIMINARES	19,41	R$ 44.206,75	65,00	R$ 28.734,39	35,00	R$ 15.472,36	100,00	**R$ 44.206,75**
2	INFRAESTRUTURA E ALVENARIA	27,27	R$ 62.106,93	75,00	R$ 46.580,20	25,00	R$ 15.526,73	100,00	**R$ 62.106,93**
3	PISO	5,48	R$ 12.475,82	30,00	R$ 3.742,75	70,00	R$ 8.733,07	100,00	**R$ 12.475,82**
4	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - DRENAGEM	3,38	R$ 7.694,18	45,00	R$ 3.462,38	55,00	R$ 4.231,80	100,00	**R$ 7.694,18**
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	23,47	R$ 53.447,77	10,00	R$ 5.344,78	90,00	R$ 48.102,99	100,00	**R$ 53.447,77**
6	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	21,00	R$ 47.843,77	48,83	R$ 23.362,64	51,17	R$ 24.481,13	100,00	**R$ 47.843,77**
			R$ 227.775,22	48,83	**R$ 111.227,14**	51,17	**R$ 116.548,08**	**R$ 227.775,22**	
				48,83	**R$ 111.227,14**	100,00	**R$ 227.775,22**		

gov.br
Documento assinado digitalmente
RODRIGO SHINITI HANAYAMA
Data: 08/10/2026 19:26:31-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br