ANEXO II - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Processo nº 23305.023986.2026-12

Etapa da Obra e Serviço	Peso Percentual	1 a 15 Dias	16 a 30 Dias	31 a 45 Dias	46 a 60 Dias	Total
Demolição de mureta de 1,50 por 1,50 metros e preparação da base	3,0%	3,0%	0,0%	0,0%	0,0%	3,0%
Adequação do ponto e infraestrutura elétrica de alimentação 220V	4,0%	2,0%	2,0%	0,0%	0,0%	4,0%
Fabricação e instalação da estrutura de enclausuramento em alumínio e vidro temperado 6mm	43,0%	0,0%	18,0%	25,0%	0,0%	43,0%
Instalação da plataforma elevatória por fuso, testes, comissionamento e emissão de ART	50,0%	0,0%	0,0%	15,0%	35,0%	50,0%
Desembolso Financeiro no Período	100,0%	5,0%	20,0%	40,0%	35,0%	100,0%
Execução Física no Período	100,0%	5,0%	20,0%	40,0%	35,0%	100,0%
Execução Física Acumulada	-	5,0%	25,0%	65,0%	100,0%	-
Desembolso Financeiro Acumulado	-	5,0%	25,0%	65,0%	100,0%	-

Resumo Consolidado de Medição e Pagamento em Percentuais				
Período de Execução	Avanço Físico no Período	Avanço Físico Acumulado	Valor do Pagamento no Período	Valor Financeiro Acumulado
1 a 30 Dias - Mês 1	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%
31 a 60 Dias - Mês 2	75,0%	100,0%	75,0%	100,0%
Total do Empreendimento	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Documento assinado eletronicamente por:

- **Eduardo Rodrigues da Silva**, **DIRETOR(A) ADJUNTO(A) - CD4 - DAA-SJP**, em 03/11/2026 12:46:58.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 25/10/2026. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse https://suap.ifsp.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 1268885
Código de Autenticação: 32bab8a196