INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS/DF

Mapa de Gerenciamento de Riscos 18/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
18/2026	MARCIA MARIA QUINTAO	18/08/2026 16:11

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de serviços de buffet, visando à realização do coffeebreak de abertura do evento do programa (re)Conexões DF 2026.

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Licitação Deserta	Valor de referência equivocado, frustrando o certame ou gerando contratação com sobrepreço.	Planejamento	Administração	Médio	1
	Impactos					
1	Dificuldade na obtenção de pré-orçamentos com fornecedores e ou inexistência de resultados da pesquisa de preços no "Painel de Preços do Governo federal".					
2	Necessidade de refazimento do ETP/TR e republicação do aviso de dispensa, gerando retrabalho e atraso no processo.					
3	Comprometimento da data de entrega dos serviços					
	Ações Preventivas					
P-01	Qualificação da equipe de planejamento, possibilitando conhecimentos de como confeccionar o TR.			**Responsáveis:** WILSON JOSE DA SILVA, MARCIA MARIA QUINTAO		
P-02	Levantamento das especificações técnicas dos serviços			**Responsáveis:** WILSON JOSE DA SILVA, MARCIA MARIA QUINTAO		
	Ações de Contingência					
C-01	Refazimento dos artefatos do planejamento com atualizações das informações necessárias e republicação do aviso de dispensa.			**Responsáveis:** WILSON JOSE DA SILVA, MARCIA MARIA QUINTAO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Serviço prestado de forma insatisfatória.	Fornecedor não apto a cumprir os serviços solicitados, podendo ocorrer por diversos motivos.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	1
	Impactos					
1	Não atendimento das necessidades da administração.					
	Ações Preventivas					
P-01	Fiscalização na execução dos serviços antes do recebimento definitivo.			**Responsáveis:** WILSON JOSE DA SILVA, MARCIA MARIA QUINTAO		
	Ações de Contingência					
C-01	Não pagamento do serviço.			**Responsáveis:** WILSON JOSE DA SILVA, MARCIA MARIA QUINTAO		
C-02	Avaliar a abertura de processo sancionador.			**Responsáveis:** WILSON JOSE DA SILVA, MARCIA MARIA QUINTAO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de recursos financeiros no orçamento do Ibram.	Falta de disponibilidade orçamentária na fonte.	Planejamento	Administração	Médio	1
	Impactos					
1	Não possibilidade de prestação dos serviços e de pagamento ao fornecedor.					
	Ações Preventivas					
P-01	Solicitação de indicação orçamentária de forma tempestiva junto à COFIC.			**Responsáveis:** WILSON JOSE DA SILVA, MARCIA MARIA QUINTAO		
	Ações de Contingência					

C-01	Buscar a realização de remanejamento de valores do orçamento para a conta necessária, junto a COFIC.	**Responsáveis:** WILSON JOSE DA SILVA, MARCIA MARIA QUINTAO
C-02	Cancelamento da demanda, após decisão do gestor do Contrato.	**Responsáveis:** WILSON JOSE DA SILVA, MARCIA MARIA QUINTAO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCIA MARIA QUINTAO

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 19/08/2026 às 14:24:30.

WILSON JOSE DA SILVA

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 19/08/2026 às 15:09:02.