gov.br | COMUNICA BR | ACESSO À INFORMAÇÃO | PARTICIPE | LEGISLAÇÃO | ÓRGÃOS DO GOVERNO

Transfere gov.br
v4.2.2

Sair

Programa

Plano de Ação

Plano de Ação > Detalhe

23:55:24 Campus Paracambi

Cadastro de Plano de Ação

Permite a inclusão/manutenção de Planos de Ação no sistema

TED 7AAEOM - Em Execução

Dados Básicos | **Plano de Trabalho** | Análise Plano de Ação | Parecer | Termo de E

Metas e Etapas | Plano Aplicação Consolidado | Cronograma

Valor Total do Plano de Ação

299.967,55

Saldo Disponível

0,00

Metas

Lista de Metas/Etapas Cadastradas

Filtro *(opcional)*

	Nome	Descrição	Valor Total	Vigência
⌄	Meta 1	Realizar capacitação profissional para 200 pessoas inscritas no CadÚnico.	299.967,55	30/07/2026 - 30/07/2027

Etapa	Descrição	Unidade	Quantidade	Vl. Unitário	Total	Vigênci
Etapa 1.1 - Planejar,	Planejar, executar,	UN - UNIDADE	1	119.713,41	119.713,41	30/07/2(-

executar, monitorar, mobilizar, sensibilizar e divulgar as ações/atividades do projeto	monitorar, mobilizar, sensibilizar e divulgar as ações/atividades do projeto, compreendendo a realização dos processos licitatórios para contratação dos serviços, da aquisição de bens e insumos necessários à execução do projeto.					30/07/2(
Etapa 1.2 - Curso de Assistente administrativo	Realizar Curso de Assistente administrativo, com carga horária de 60 horas, para 40 pessoas (+10% de margem de segurança), distribuídas em 1	UN - UNIDADE	1	23.772,16	23.772,16	01/09/2(- 31/12/2(

	turma.					
Etapa 1.3 - Curso de Assistente escolar	Realizar Curso de Assistente escolar, com carga horária de 60 horas, para 40 pessoas (+10% de margem de segurança), distribuídas em 1 turma	UN - UNIDADE	1	23.772,16	23.772,16	01/09/2C - 31/12/2C
Etapa 1.4 - Curso de mediador escolar	Realizar Curso de mediador escolar, com carga horária de 60 horas, para 40 pessoas (+10% de margem de	UN - UNIDADE	1	23.772,16	23.772,16	01/09/2C - 31/12/2C

Voltar

Etapa 1.5 - Curso de Soldagem	Realizar Curso de Soldagem, com carga horária de	UN - UNIDADE	1	65.984,02	65.984,02	01/02/2C - 31/05/2C

	60 horas, para 40 pessoas (+10% de margem de segurança), distribuídas em 1 turma (com a parte prática contando 24h (40%) e essa parte acontecendo em grupos de 10 participantes. Portanto, o curso demanda 24*4 + 36 = 132 horas de instrutor).					
Etapa 1.6 - Curso de Instalações elétricas residenciais e prediais	Realizar Curso de Instalações elétricas residenciais e prediais, com carga horária de 60 horas, para 40 pessoas (+10% de margem de segurança),	UN - UNIDADE	1	32.953,64	32.953,64	01/02/2(- 31/05/2(

	distribuídas em 1 turma (com a parte prática contando 24h (40%) e essa parte acontecendo em grupos de 20 participantes. Portanto, o curso demanda 24*2 + 36 = 84 horas de instrutor).					
Etapa 1.7 - Evento de abertura e encerramento	Realização de evento de abertura e encerramento com entrega de certificados para as turmas.	UN - UNIDADE	1	10.000,00	10.000,00	30/07/2(- 30/07/2(

« Anterior 1 Próxima »

Exibir: 5

Cadastro de Plano de Ação

Permite a inclusão/manutenção de Planos de Ação no sistema

TED 7AAEOM - Em Execução

Dados Básicos | **Plano de Trabalho** | Análise Plano de Ação | Parecer | Termo de

Metas e Etapas | **Plano Aplicação Consolidado** | Cronograma

Valor Total do Plano de Ação	Valor Total de Custeio	Valor Total de Investimento	Saldo Disponível
299.967,55	299.967,55	0,00	0,00

Itens do Plano de Aplicação

Lista de Itens Cadastrados

Filtro *(opcional)*

Código	Natureza de Despesa	Descrição	Tipo de Despesa	Valor	Custo Indireto
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Taxa de administração do projeto paga à Fundação de Apoio.	CUSTEIO	R$ 13.009,41	✓
339048	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	Pagamento de bolsas à pessoas físicas	CUSTEIO	R$ 156.864,00	
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Recurso administrado pela Fundação de Apoio para contratação de serviço para compra de materiais de	CUSTEIO	R$ 130.094,14	

Voltar

« Anterior 1 Próxima »

Exibir: 5

Cadastro de Plano de Ação

Permite a inclusão/manutenção de Planos de Ação no sistema

TED 7AAEOM - Em Execução

Valor Total do Plano de Ação: 299.967,55

Saldo Disponível: 0,00

Cronograma de Desembolso

Filtro *(opcional)*

Mês/Ano	Valor
JUL/2026	199.967,55
NOV/2026	100.000,00

« Anterior 1 Próxima »

Exibir: 5

Voltar

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS Nº 5914/2026 - CPI/CPAR (11.01.13.17)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 03/09/2026 18:30)
ANDRE ROCHA PIMENTA
PROFESSOR DO ENSINO BÁSICO TÉCNICO E TECNOLÓGICO
CPI/CPAR (11.01.13.17)
Matrícula: ###657#6

(Assinado digitalmente em 02/09/2026 11:01)
DOUGLAS SANTOS RODRIGUES FERREIRA
DIRETOR (A) - TITULAR
DIEPI/CPAR (11.01.13.45)
Matrícula: ###282#9

*Visualize o documento original em https://sipac.ifrj.edu.br/documentos/ informando seu número: **5914**, ano: **2026**, tipo: **DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**, data de emissão: **01/09/2026** e o código de verificação: **a7baaff351***