PALÁCIO DOS BANDEIRANTES

Obra
SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA DE POLICARBONATO

Bancos
SINAPI - 08/2026 - São Paulo
CPOS/CDHU - 09/2026 - São Paulo

B.D.I.
22,38%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: Sinapi - 115,01%
Mensalista: Sinapi - 71,18%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	1 DIA	2 DIAS	3 DIAS	4 DIAS	5 DIAS	6 DIAS	7 DIAS
1	SERVIÇOS TECNICOS	100,00% 8.653,67	100,00% 8.653,67						
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 5.230,76	100,00% 5.230,76						
3	SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA EM POLICARBONATO	100,00% 71.588,67	10,00% 7.158,87	20,00% 14.317,73	20,00% 14.317,73	20,00% 14.317,73	20,00% 14.317,73	10,00% 7.158,87	
4	LIMPEZA FINAL DE OBRAS	100,00% 3.884,55							100,00% 3.884,55
Porcentagem			**23,55%**	**16,02%**	**16,02%**	**16,02%**	**16,02%**	**8,01%**	**4,35%**
Custo			**21.043,29**	**14.317,73**	**14.317,73**	**14.317,73**	**14.317,73**	**7.158,86**	**3.884,55**
Porcentagem Acumulado			**23,55%**	**39,57%**	**55,6%**	**71,62%**	**87,64%**	**95,65%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**21.043,29**	**35.361,02**	**49.678,75**	**63.996,48**	**78.314,21**	**85.473,07**	**89.357,65**

gov.br
Documento assinado digitalmente
LUANA AUATF ZANONE TORRES
Data: 05/11/2026 10:16:08-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Luana Auatf Zanone Torres
Outros