Obra
Construção de Escola em Tempo Integral, Município de Granito/PE – PADRÃO FNDE – Escola 13 Salas.

Bancos
SINAPI - 12/2025 - Pernambuco

B.D.I.
23,54%

Secretaria de Educação

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	9,61%	11,09%	12,39%	13,44%	15,00%	8,28%	9,34%	9,88%	7,12%	3,86%
		546.712,26	52.539,05	60.630,39	67.737,65	73.478,13	82.006,84	45.267,78	51.062,93	54.015,17	38.925,91	21.048,42
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	80,00%	20,00%								
		223.237,15	178.589,72	44.647,43								
3	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%					
		98.422,78	19.684,56	19.684,56	19.684,56	19.684,56	19.684,56					
4	FUNDAÇÕES	100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%					
		1.202.454,84	240.490,97	240.490,97	240.490,97	240.490,97	240.490,97					
5	SUPERESTRUTURA	100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%					
		2.652.687,07	530.537,41	530.537,41	530.537,41	530.537,41	530.537,41					
6	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	100,00%			10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%		
		440.821,90			44.082,19	88.164,38	88.164,38	88.164,38	88.164,38	44.082,19		
7	ESQUADRIAS	100,00%					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
		819.154,74					204.788,69	204.788,69	204.788,69	204.788,69		
8	SISTEMA DE COBERTURA	100,00%			25,00%	25,00%	20,00%	10,00%		20,00%		
		928.434,72			232.108,68	232.108,68	185.686,94	92.843,47		185.686,94		
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00%		50,00%	30,00%	20,00%						
		150.535,95		75.267,98	45.160,79	30.107,19						
10	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	100,00%					10,00%	15,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
		679.550,60					67.955,06	101.932,59	169.887,65	169.887,65	169.887,65	
11	SISTEMA DE PISOS	100,00%				10,00%	20,00%	30,00%	20,00%	20,00%		
		763.514,35				76.351,44	152.702,87	229.054,31	152.702,87	152.702,87		
12	PINTURAS E ACABAMENTOS	100,00%							25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		377.053,46							94.263,37	94.263,37	94.263,37	94.263,37
13	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	100,00%	10,00%	30,00%	20,00%	20,00%	10,00%		10,00%			
		229.402,49	22.940,25	68.820,75	45.880,50	45.880,50	22.940,25		22.940,25			
14	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	100,00%							50,00%	25,00%	25,00%	
		166.547,11							83.273,56	41.636,78	41.636,78	
15	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	100,00%		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%			
		119.726,79		23.945,36	23.945,36	23.945,36	23.945,36	11.972,68	11.972,68			
16	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	100,00%								25,00%	50,00%	25,00%
		98.413,74								24.603,44	49.206,87	24.603,44
17	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	100,00%		20,00%						30,00%	50,00%	
		3.177,14		635,43						953,14	1.588,57	
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	100,00%									50,00%	50,00%
		170.170,87									85.085,44	85.085,44
19	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	100,00%		25,00%	10,00%	20,00%	5,00%	20,00%	20,00%			
		601.058,19		150.264,55	60.105,82	120.211,64	30.052,91	120.211,64	120.211,64			
20	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	100,00%					5,00%	25,00%	25,00%	25,00%	20,00%	
		73.237,09					3.661,85	18.309,27	18.309,27	18.309,27	14.647,42	
21	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	100,00%			25,00%				5,00%	20,00%	50,00%	
		222.955,45			55.738,86				11.147,77	44.591,09	111.477,73	
22	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	100,00%								50,00%	50,00%	
		8.540,50								4.270,25	4.270,25	
23	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	100,00%	20,00%	10,00%						20,00%	50,00%	
		68.598,04	13.719,61	6.859,80						13.719,61	34.299,02	
24	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%								10,00%	40,00%	50,00%
		347.919,38								34.791,94	139.167,75	173.959,69
25	SERVIÇOS FINAIS	100,00%										100,00%
		26.008,64										26.008,64
Porcentagem			**9,61%**	**11,09%**	**12,39%**	**13,44%**	**15,0%**	**8,28%**	**9,34%**	**9,88%**	**7,12%**	**3,86%**
Custo			**1.058.501,56**	**1.221.784,61**	**1.365.472,77**	**1.480.960,24**	**1.652.618,08**	**912.544,79**	**1.028.725,04**	**1.088.302,38**	**784.456,74**	**424.968,98**
Porcentagem Acumulado			**9,61%**	**20,7%**	**33,09%**	**46,53%**	**61,53%**	**69,81%**	**79,15%**	**89,02%**	**96,14%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**1.058.501,56**	**2.280.286,17**	**3.645.758,94**	**5.126.719,18**	**6.779.337,26**	**7.691.882,05**	**8.720.607,09**	**9.808.909,47**	**10.593.366,21**	**11.018.335,25**

ERICK NATSON TORRES BARBOSA:08678175427

Assinado de forma digital por ERICK NATSON TORRES BARBOSA:08678175427

ERICK NATSON TORRES
Setor de Engenharia