SAAE SALTO
Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Rua 9 de Julho, 1053 - Vila Nova - CEP:13.322-900 - Salto - Tel.: (11) 4602-6370 - www.saaesalto.sp.gov.br

Cronograma Físico Financeiro

Estância Turística de Salto, 02 de outubro de 2026.

Processo: 2026/2031

Objeto: Aquisição de 9.375 (nove mil trezentos e setenta e cinco) toneladas de Policloreto de Alumínio 12%, indispensável e de utilização permanente no processo de tratamento de água realizado pelas Estações de Tratamento de Água – ETAs da Autarquia

Modalidade: Licitação

Período: 60 (sessenta) meses.

Valor Total: R$ 33.768.750,00 (**trinta e três milhões, setecentos e sessenta e oito mil, setecentos e cinquenta reais**).

ANO 2026

Novembro	Dezembro	Total
R$ 562.812,50	R$ 562.812,50	R$ 1.125.625

ANO 2027

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
R$ 562.812,50	R$ 562.812,50	R$ 562.812,50	R$ 562.812,50	R$ 562.812,50	R$ 562.812,50	R$ 562.812,50	R$ 562.812,50	R$ 562.812,50	R$ 562.812,50	R$ 562.812,50	R$ 562.812,50	R$ 6.753.750,00

ANO 2028

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
R$ 562.812,50	R$ 562.812,50	R$ 562.812,50	R$ 562.812,50	R$ 562.812,50	R$ 562.812,50	R$ 562.812,50	R$ 562.812,50	R$ 562.812,50	R$ 562.812,50	R$ 562.812,50	R$ 562.812,50	R$ 6.753.750,00

ANO 2029

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
R$ 562.812,50	R$ 562.812,50	R$ 562.812,50	R$ 562.812,50	R$ 562.812,50	R$ 562.812,50	R$ 562.812,50	R$ 562.812,50	R$ 562.812,50	R$ 562.812,50	R$ 562.812,50	R$ 562.812,50	R$ 6.753.750,00

ANO 2030

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
R$ 562.812,50	R$ 562.812,50	R$ 562.812,50	R$ 562.812,50	R$ 562.812,50	R$ 562.812,50	R$ 562.812,50	R$ 562.812,50	R$ 562.812,50	R$ 562.812,50	R$ 562.812,50	R$ 562.812,50	R$ 6.753.750,00

ANO 2031

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Total
R$ 562.812,50	R$ 562.812,50	R$ 562.812,50	R$ 562.812,50	R$ 562.812,50	R$ 562.812,50	R$ 562.812,50	R$ 562.812,50	R$ 562.812,50	R$ 562.812,50	R$ 5.628.125

Caio César de Oliveira
Diretor Técnico