CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de materiais de construção civil.

FEVEREIRO 2027	MARÇO 2027	ABRIL 2027	MAIO 2027	JUNHO 2027	JULHO 2027	AGOSTO 2027	SETEMBRO 2027	OUTUBRO 2027	NOVEMBRO 2027	DEZEMBRO 2027	JANEIRO 2028	TOTAL
R$ 10.954,0465	R$ 10.954,0465	R$ 10.954,0465	R$ 10.954,0465	R$ 10.954,0465	R$ 10.954,0465	R$ 10.954,0465	R$ 10.954,0465	R$ 10.954,0465	R$ 10.954,0465	R$ 10.954,0465	R$ 10.954,0465	**R$ 131.448,5580**

02/10/2026