Obra
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO PROFUNDA ALTERADO SEE - ONERADO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Pernambuco

B.D.I.
21,59%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	7,40%	8,00%	10,96%	7,26%	9,17%	7,41%	6,30%	12,70%	22,51%	8,29%
		339.393,43	24.979,52	27.004,89	36.996,70	24.506,94	30.954,35	25.013,28	21.266,35	42.870,26	75.985,01	27.983,82
2	TERRAPLENAGEM	100,00%	60,00%	40,00%								
		181.465,74	108.130,76	72.087,17								
3	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	100,00%	80,00%	20,00%								
		269.942,15	214.788,62	53.697,16								
4	INFRAESTRUTURA	100,00%		50,00%	50,00%							
		584.804,92		290.824,27	290.824,27							
5	SUPERESTRUTURA	100,00%			50,00%	50,00%						
		647.922,20			322.205,60	322.205,60						
6	PAREDES E DIVISÓRIAS	100,00%			30,00%	30,00%	30,00%	10,00%				
		366.103,98			109.238,21	109.238,21	109.238,21	36.412,74				
7	COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00%					70,00%	30,00%				
		557.283,12					387.983,30	166.278,56				
8	PORTAS E ESQUADRIAS	100,00%						30,00%	50,00%	20,00%		
		292.011,55						87.129,98	145.216,64	58.086,65		
9	REVESTIMENTOS	100,00%								30,00%	60,00%	10,00%
		815.592,81								243.358,22	486.716,44	81.119,41
10	PINTURA	100,00%						30,00%	50,00%	20,00%		
		232.471,96						69.362,23	115.603,71	46.241,48		
11	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	100,00%				20,00%	30,00%	20,00%	20,00%	10,00%		
		274.043,61				54.511,62	81.767,43	54.511,62	54.511,62	27.255,81		
12	LOUÇAS E METAIS	100,00%									70,00%	30,00%
		108.619,47									75.623,25	32.409,97
13	INSTALAÇÕES DE GÁS	100,00%									20,00%	80,00%
		4.203,86									836,23	3.344,92
14	INSTALAÇÕES ELETRICAS	100,00%					10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%
		457.560,00					45.507,95	91.015,89	91.015,89	91.015,89	91.015,89	45.507,95
15	SUBESTAÇÃO	100,00%								30,00%	60,00%	10,00%
		84.091,29								25.091,24	50.182,48	8.363,75
16	ENERGIA FOTOVOLTAICA	100,00%								30,00%	50,00%	20,00%
		355.119,60								105.949,93	176.583,22	70.633,29
17	REDE LÓGICA + CFTV	100,00%								20,00%	70,00%	10,00%
		253.527,34								50.430,54	176.506,88	25.215,27
18	COMBATE A INCÊNDIO	100,00%									60,00%	40,00%
		11.253,57									6.715,76	4.477,17
19	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFERIA (SPDA)	100,00%									30,00%	70,00%
		50.600,55									15.098,38	35.229,54
20	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO	100,00%								20,00%	50,00%	30,00%
		771.434,76								153.452,09	383.630,23	230.178,14
21	PISO EXTERNO, CALÇAMENTO E PAISAGISMO	100,00%								30,00%	50,00%	20,00%
		139.283,09								41.560,13	69.266,89	27.706,75
22	CONTENÇÃO	100,00%	60,00%	40,00%								
		302.354,46	180.433,82	120.289,21								
23	DRENAGEM EXTERNA	100,00%		20,00%	60,00%	20,00%						
		39.783,00		7.913,59	23.740,78	7.913,59						
24	DESTINAÇÃO FINAL DE ESGOTO	100,00%							50,00%	50,00%		
		44.916,89							22.337,28	22.337,28		
Porcentagem			**7,39%**	**8,00%**	**10,96%**	**7,26%**	**9,17%**	**7,41%**	**6,30%**	**12,70%**	**22,51%**	**8,29%**
Custo			**528.332,72**	**571.816,29**	**783.005,57**	**518.375,97**	**655.451,24**	**529.724,29**	**449.951,49**	**907.649,52**	**1.608.160,64**	**592.169,96**
Porcentagem Acumulado			**7,39%**	**15,40%**	**26,36%**	**33,61%**	**42,79%**	**50,20%**	**56,50%**	**69,20%**	**91,71%**	**100,00%**
Custo Acumulado			**528.332,72**	**1.100.149,01**	**1.883.154,58**	**2.401.530,55**	**3.056.981,79**	**3.586.706,08**	**4.036.657,57**	**4.944.307,09**	**6.552.467,73**	**7.144.637,69**

gov.br
Documento assinado digitalmente
PAULO RIBEIRO DE LEMOS FILHO
Data: 10/03/2026 12:44:23-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Paulo Ribeiro de Lemos Filho
Engenheiro Civil