ANEXO I-D – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2026 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2026 – MUNICÍPIO DE PASSIRA/PE

(reprodução do item 8 do Termo de Referência)

8.1. Os pagamentos observarão o regime de empreitada por preço unitário: os itens 03 a 07 serão pagos pelas quantidades efetivamente executadas e aceitas em cada medição; e os itens 01, 02, 08 e 09, por marcos de entrega, após o recebimento definitivo. A hospedagem, a manutenção e a evolução do sistema integram o preço do item 09 e não são remuneradas em separado.

8.2. Cronograma físico-financeiro:

ETAPA	ITEM	PERÍODO (MÊS)	PRODUTOS	MEDIÇÃO / PAGAMENTO
1 – Planejamento, apoio de campo e voo aerofotogramétrico	01	1 a 2	Plano de voo, autorizações, marcos e monografias, pontos de apoio e checagem, imagens e fotoíndice	100% do item 01, após recebimento definitivo
2 – Ortofotos, MDS e MDT	02	3 a 5	Ortofotos, mosaico 1:500, MDT, MDS, curvas de nível e relatórios	100% do item 02, após recebimento definitivo
3 – Imageamento terrestre 360°	08	2 a 4	Imagens tratadas, metadados, publicação no SIG e relatório	100% do item 08, após recebimento definitivo
4 – Implantação do SIG – Marco 1	09	1 a 2	Ambiente disponível, requisitos essenciais do Apêndice I, carga da base existente e perfis	50% do item 09, após recebimento definitivo
5 – Vetorização e base cartográfica	03	5 a 9	Camadas vetoriais, banco PostGIS e topologia validada	Por unidade vetorizada e aceita
6 – Atualização cadastral das unidades e dos contribuintes	04 e 05	6 a 11	Base cadastral atualizada, BIC e relatório de inconsistências	Por unidade atualizada e aceita
7 – Cartas de notificação	06	9 a 12	Cartas e planilha de controle	Por carta elaborada e aceita
8 – Implantação do SIG – Marco 2	09	11 a 12	Carga da base atualizada, integração tributária em operação e requisitos complementares implantados	50% do item 09, após recebimento definitivo
9 – Capacitação	07	2 e 11 a 12	Plano, listas de presença, material e certificados	Por hora-aula ministrada
10 – Entrega final	–	12	Entrega consolidada de todos os produtos, metadados e manuais	Condição para o recebimento definitivo do objeto

8.3. Os períodos são referenciais. A contratada apresentará, com o Plano de Trabalho (item 12.2), cronograma detalhado compatível com o prazo do item 7.2, sujeito à aprovação da Fiscalização.

8.4. As medições dos itens 03 a 07 serão, no máximo, mensais e serão instruídas com relatório de quantidades por unidade imobiliária, em arquivo georreferenciado que permita a conferência pela Fiscalização.